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CAPÍTULO 1. GENERALIDADES 
 
1.1. Justificación del estudio 
El Municipio de Quito, a través de la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio 
(ACDC), ha tomado como prioridad la política de inversión y recuperación de los mercados 
de la capital con la finalidad de dignificar la labor que realizan los comerciantes, 
convirtiendo los espacios donde desarrollan sus actividades de comercio en lugares 
seguros tanto para compradores como vendedores. 
El proceso de intervención de infraestructuras para mercados, ferias y plataformas que 
realiza la Agencia de Coordinación Distrito del Comercio se financian mediante un 
Presupuesto Operativo Anual (POA), asignado para ejecutar diferentes proyectos de 
rehabilitación de los centros de abasto de la capital con el fin de volverlos espacios 
adecuados para el desarrollo de actividades para los comerciantes. 
Uno de los proyectos prioritarios contemplados para el año 2016 es el proceso de 
remodelación del Mercado Municipal América que lleva más de 30 años sin intervenciones, 
siendo evidente el deterioro y colapso en sus sistemas de abastecimiento de agua potable 
y alcantarillado. Para el cual se prevé una inversión de USD 120.000,00 (incluyendo IVA) 
en su segunda fase de mejoramiento, enfocándose en la redistribución de los espacios y 
remodelación total de la sección de mariscos, beneficiando a 61 comerciantes. 
La implementación del modelo estándar de gerencia de proyectos del Project Management 
Institute (PMI), pretende generar un proceso de planificación y monitoreo que permita 
cumplir con las necesidades establecidas por los interesados sin comprometer los recursos 
disponibles para el proyecto, mediante el control de las actividades en la etapa de 
construcción. 
Implementar la gerencia de proyectos permitirá optimizar los recursos de tiempo y costo 
para proyectos de rehabilitación de menor cuantía que tienen recursos limitados para el 
desarrollo de actividades en el área de la construcción. 
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1.2 Objetivos  
1.2.1. General 
Implementar el modelo estándar de gerencia de proyectos basado en la gestión de tiempo 
y costo para la rehabilitación del Mercado América. 
 
1.2.2. Especifico 
 Realizar un enfoque predictivo en la fase de planificación que permita determinar el 
comportamiento del proyecto en tiempo y costo antes de realizarse. 
 Generar una planificación progresiva mediante la actualización de actividades que 
aporten mayor precisión al cronograma. 
 Equilibrar las restricciones de tiempo y costo de manera que se respete el 
presupuesto establecido. 
 Verificar que los resultados esperados se cumplan en costo, tiempo y desempeño. 
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1.3. Resumen 
1.3.1. Antecedentes 
La Agencia de Coordinación Distrital del Comercio (ACDC) del Municipio de Quito creada 
mediante Resolución de Alcaldía No A0002, es la entidad dotada de autonomía económica, 
financiera, administrativa y de gestión, encargada de coordinar las políticas y competencias 
relacionadas con las actividades de Comercio dentro del Distrito Metropolitano de Quito, 
incluyendo aquellas actividades que involucran el mejoramiento la infraestructura de 
mercados, ferias y plataformas urbanas; buscando el bienestar de los comerciantes y 
usuarios para el desarrollo de sus actividades de expendio y consumo. (Secretaría General 
Consejo Metropolitano de Quito, 2015) 
El Mercado Municipal América ubicado entre las calles Buenos Aires y Venezuela, fue 
fundado en la década de los años cincuenta; y se caracteriza por la comercialización de 
mariscos de la costa ecuatoriana, lo que lo convierte en uno de los más importantes centros 
de abastecimiento y expendio de productos de la ciudad de Quito.  
Ante el deterioro que tenía este centro de abasto, el Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito a través de la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio (ACDC) decidió 
intervenir en la reconstrucción y adecuación como una propuesta de mejoramiento de la 
presentación y ordenamiento de mercados en beneficio de los quiteños. 
La escasa atención en el mantenimiento y rehabilitación de sus instalaciones ha provocado 
que los pisos se encuentren en mal estado, lo cual se evidencia en las filtraciones de agua 
que afectan a la planta baja del inmueble y en general ha provocado el colapso del sistema 
de alcantarillado. 
Figura 1. Condiciones del giro de mariscos del Mercado América 
 
Fuente: (Área de Comunicaciones ACDC, 2015) 
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Entre los cambios implementados, se acordó en primera instancia la reubicación de los 
puestos de mariscos en la planta baja del inmueble y a su vez los puestos de comidas 
preparadas, carnes, verduras y frutas se ubicarán en el segundo piso. 
La primera etapa de mejoramiento del Mercado América, de agosto a diciembre de 2015, 
incluyó actividades de mejoramiento en las que constan: 
 Instalación de cerámica de piso y paredes. 
 Delimitación de los espacios para comerciantes con mampostería de bloque. 
 Acometidas de luz y agua independientes para todos los puestos. 
 Ventanas de aluminio y vidrio para el patio de comidas. 
Beneficiando a los comerciantes de verduras, carnes y alimentos preparados que se 
reubicaron en la segunda planta del inmueble. La obra se realizó con un monto del contrato 
principal de USD 98.214,29 (sin IVA), más un contrato complementario de USD 19.149,79 
(sin IVA). 
Como parte del modelo de gestión de la red de mercados de la ACDC, tiene como objetivo 
entregar a cada uno de los centros de comercio del Distrito Metropolitano de Quito un rasgo 
característico que los diferencie de otros centros de abasto. La remodelación de la sección 
de mariscos pretende generar interés en los ciudadanos, especializando al Mercado 
Municipal América en productos del mar, independientemente de los demás productos que 
puedan vender. 
La segunda etapa de intervención del período 2016, va dirigido a la redistribución de los 
comerciantes de maricos en un área de 815 m2 en planta baja, a quienes se entregará 
instalaciones de acuerdo a sus necesidades de comercio e incluye: 
 Ampliación de la estructura existente. 
 Reordenamiento de 61 puestos para los comerciantes de mariscos. 
 Adecuación de servicios sanitarios. 
 Mejoramiento de instalaciones eléctricas. 
 Rediseño completo de la red de agua potable y alcantarillado. 
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Figura 2. Implantación de la propuesta de mejoramiento 
 
Fuente: (Área Técnica ACDC, 2016) 
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Figura 3. Propuesta de mejoramiento del Mercado América 
 
Fuente: (Área Técnica ACDC, 2016) 
El presupuesto asignado para el contrato de la segunda etapa en el período 2016 es de 
USD 120.000.00 (incluyendo IVA) que se realizará en un plazo máximo de 120 días 
calendario contados a partir de la trasferencia del anticipo al contratista. (Agencia de 
Coordinación Distrital de Comercio, 2016) 
1.3.2. Procesos de planificación 
Como parte de esta disertación, se realizó la planificación de la Rehabilitación de la 
Infraestructura del Mercado América según la gestión de tiempo y costo del PMBOK® para 
que el proyecto se desarrolle en el tiempo esperado, sin comprometer los costos. 
Los procesos para la Gestión del Tiempo son: 
 Planificar la gestión del cronograma. 
 Definir las actividades. 
 Secuenciar las actividades. 
 Estimar los recursos de las actividades. 
 Estimar la duración de las actividades. 
 Desarrollar el cronograma. (Project Management Institute, 2013) 
Los procesos para la Gestión de Costos son: 
 Planificar la Gestión de Costos. 
 Estimar los costos. 
 Determinar el presupuesto. (Project Management Institute, 2013) 
Estos procesos se realizarán de manera iterativa con los datos disponibles de proyectos 
similares que ha realizado la Agencia de Coordinación del Comercio y base de datos de 
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costos provistos por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas 
(EPMMOP), que se realizarán antes de ser adjudicada la obra. 
1.3.3. Procesos de monitoreo y control 
Se implementó el proceso de monitoreo y control de tiempo y costo según la guía PMBOK® 
de manera que se pueda controlar y predecir cambios, sin comprometer el plazo y 
presupuesto del proyecto. 
Los procesos para la Gestión del Tiempo son: 
 Controlar el cronograma. (Project Management Institute, 2013) 
Los procesos para la Gestión de Costos son: 
 Controlar los costos. (Project Management Institute, 2013) 
El proceso de monitoreo y control se realizará durante la ejecución del proyecto, realizando 
actualizaciones en el presupuesto y cronograma mediante visitas a la obra para constatar 
su avance, predecir posibles adelantos o retrasos en las actividades planificadas. 
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CAPÍTULO 2. MARCO CONCEPTUAL 
 
2.1. Metodología 
La metodología que se implementó para la presente disertación, es la del PMI (Project 
Management Institute) que contiene estándares para la dirección de proyectos, utilizados 
y reconocidos a nivel mundial; cuyo documento formal el PMBOK® (Project Management 
Body of Knowledge) describe normas, métodos, procesos y prácticas establecidas que se 
aplicarán para la gestión de tiempo y costos. (Project Management Institute, 2013) 
 El Project Management Institute (PMI) es una organización fundada en 1969 integrada por 
profesionales que aplican o estudian las herramientas de administración de proyectos en 
diferentes áreas con el fin de prever aplicaciones y soluciones para estimular el uso de la 
administración de proyectos en beneficio de los negocios y del público. 
 Uno de los servicios del Instituto es desarrollar estándares para la práctica de la 
administración de proyectos alrededor del mundo, que han sido plasmados en la Guía de 
los fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK®®, siendo este un documento 
formal de la dirección de proyectos reconocido internacionalmente. (Lledó & Rivarola, 
2007) 
Los procesos de planificación y monitoreo definidos en el PMBOK® se llevaron a cabo en 
base a estimaciones paramétricas de rendimientos publicados por organizaciones y el 
juicio de expertos para la predicción de tiempos y análisis de reservas para la gestión de 
costos, basado en documentos referentes al proyecto. Permitiendo evaluar el proyecto en 
los procesos de monitoreo y control como índices de desempeño y predicciones de costos. 
  
 9 
 
2.2. Definición de términos 
2.2.1. Proyecto 
Un proyecto se define como un desafío temporal que se realiza para crear un único 
producto que tiene un inicio y fin delimitados. Un proyecto necesariamente obedece a una 
secuencia lógica de actividades que terminan en un producto final; las distintas fases son 
el ciclo de vida del proyecto. (Project Management Institute, 2013) 
2.2.2. Dirección de proyectos 
Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para satisfacer los 
requisitos de los interesados, encaminando las actividades del proyecto sin comprometer 
sus restricciones de alcance, tiempo, costos, calidad, recursos y riesgo. (Lledó, 2013) 
Dirigir un proyecto involucra exponer con claridad el producto esperado, identificar los 
requisitos del proyecto, abordar las inquietudes y expectativas de los interesados en la 
planificación, y durante la fase de ejecución establecer comunicación con los interesados, 
actualizar los cambios que se generen para evaluar el desempeño del proyecto. 
El desarrollo del plan para la dirección de proyectos es una actividad que se realiza de 
manera iterativa y su elaboración es progresiva a lo largo del ciclo de vida del proyecto, lo 
que implica mejorar y detallar el plan de manera continua a medida que se ejecuta el 
proyecto y se cuentan con información más precisa. 
Los puntos más importantes a considerarse para dar inicio a la dirección de un proyecto 
según el PMBOK® se resumen en: 
 Las políticas y procesos definidos por la empresa para la dirección de proyectos. 
 Poseer información histórica disponible de proyectos similares, que servirán de 
base para planificar el futuro del proyecto. 
 El director del proyecto tiene el rol de prevenir problemas. 
 Todos los interesados y sus requerimientos se identifican antes de empezar el 
proyecto. 
 La estructura de desglose de trabajo es base de toda la planificación. 
 Las estimaciones de tiempo y costo no finalizan hasta generar un análisis de 
riesgos. 
 Todo proyecto cierra con lecciones aprendidas. (Lledó, 2013) 
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2.2.3. Interesados 
“Los interesados son todas aquellas personas u organizaciones cuyo interés 
pueda ser afectado como resultado de la ejecución o finalización del 
proyecto.” (Lledó, 2013) 
 
En muy común que en un proyecto exista conflicto de intereses entre las personas 
involucradas, debido a que tienen diferentes necesidades a satisfacerse y es casi imposible 
complacer a todos los requerimientos en un mismo proyecto; por lo que la gestión de los 
requisitos de los interesados pretende: 
 Identificar a todos los interesados evitando que se generen nuevos requisitos o 
cambios que afecten el tiempo y costo. 
 Determinar sus necesidades, expectativas y convertirlos en requisitos del proyecto. 
 Gestionar la influencia de los interesados en relación a los requisitos en la medida 
de lo posible. 
 Informarles cuales requisitos pueden cumplirse y cuáles no. 
 Comprometer a los interesados del proyecto mediante la firma de un acuerdo de 
los requisitos a realizarse. 
 Asignar a los interesados un grado de responsabilidad sobre el proyecto. 
 Evaluar sus conocimientos y capacidades. 
 Informar a los interesados del desarrollo del proyecto en tiempo y forma.  (Lledó, 
2013) 
2.2.4. Objetivos del proyecto y restricciones 
Teniendo conocimiento de los requisitos de los interesados, se evalúa la posibilidad de 
realizarlos para fijar el objetivo del proyecto, que se perfeccionan durante la fase de 
planificación. El análisis determinará qué dificultades pueden presentarse a lo largo del 
ciclo de vida del proyecto conocidas como restricciones del proyecto. 
En la actualidad se considera que las restricciones del proyecto no solo involucran el 
alcance, tiempo y costo; sino que se ven reflejadas también en la calidad, recursos y riesgo; 
por lo que la dirección del proyecto debe encaminarse a equilibrar las restricciones y 
evaluar su impacto en el resto de variables. (Lledó, 2013) 
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Gráfico 1. Restricciones del proyecto 
 
Fuente: (Lledó, 2013) 
 
2.2.5. Ciclo de vida del proyecto 
Se define al ciclo de vida del proyecto como las distintas fases de desarrollo del proyecto 
desde su inicio hasta su fin. Cada fase termina con un entregable que permite continuar 
con la siguiente etapa lo que permite que se relacionen entre sí.  
 
Gráfico 2. Ciclo de vida del proyecto 
 
Fuente: (Lledó, 2013) 
  
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
Recursos
Riesgo
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2.2.6. Grupo de procesos de la dirección de proyectos 
Son actividades que se desarrollan para que el proyecto avance de manera eficaz a lo largo 
de su ciclo de vida, relacionándose entre sí, a través de fases que terminan o salidas que 
se convierten en procesos de entrada para los siguientes procesos, que incluyen: 
 Inicio: En este proceso se definen los objetivos del proyecto, los interesados y se 
autoriza formalmente el inicio del proyecto. 
 Planificación: Se delimita el alcance mediante los requisitos de los interesados y 
se desarrolla el plan para la dirección del proyecto. 
 Ejecución: Son los procesos realizados para obtener el producto final coordinando 
los recursos disponibles de acuerdo al plan de la dirección del proyecto. 
 Monitoreo y control: Consiste en supervisar, analizar y sintetizar el desempeño 
del proyecto y aplicar las acciones correctivas durante el proceso. 
 Cierre: Se produce el cierre del proyecto, y por lo tanto, se acepta formalmente los 
entregables. 
 
Gráfico 3. Grupo de procesos de la dirección de proyectos
 
 
Fuente: (Miranda, 2010) 
  
Inicio Planificación Ejecución Cierre 
  
Control 
Monitoreo 
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2.2.7. Áreas de conocimiento 
Es el conjunto de actividades que conforman un área de especialización de uso frecuente 
en la dirección de proyectos, estas se integran a los cinco grupos de procesos mediante 
herramientas y técnicas que definen entradas y salidas. (Project Management Institute, 
2013) 
Gráfico 4. Áreas del conocimiento 
 
Fuente: (Project Management Institute, 2013) 
El presente caso de estudio, se centró en el grupo de procesos de planificación y monitoreo, 
con un enfoque en la gestión de tiempo y costo.  
Gráfico 5. Correspondencia de Grupo de Procesos de Planificación, Monitoreo y 
Control en las Áreas de Conocimiento de la Gestión del Tiempo y Costo 
 
Fuente: (Project Management Institute, 2013) 
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2.3. Marco teórico 
2.3.1. Alcance del proyecto  
Para dar inicio a la fase planificación del proyecto, es necesario contar con un plan que 
explique de manera formal los objetivos del proyecto, sus requisitos, presupuesto, tiempo 
de ejecución, entre otros. Para lo cual se contará con los siguientes documentos como 
entradas para definir el alcance del proyecto. 
2.3.1.1. Documentación de los requisitos 
Será el documento donde se verifiquen las necesidades de las partes interesadas con 
respecto al proyecto que se convertirán en requisitos para delimitar el alcance; y mediante 
una matriz de rastreabilidad de los requisitos se documentará el estado de cada uno de 
ellos desde la fase de inicio hasta el cierre del proyecto. (Lledó, 2013) 
Figura 4. Documento de rastreabilidad de los requisitos 
 
Fuente: (Lledó, 2013) 
Por parte de los interesados se obtiene la prioridad de los requisitos que serán aprobados 
de acuerdo a los estudios de pre factibilidad del proyecto para delimitar el alcance. Una vez 
que se ejecute la obra se registrarán los retrasos o terminación de cada requisito con la 
respectiva observación.  
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2.3.1.2. Estructura de desglose de trabajo (EDT) 
La estructura de desglose de trabajo (EDT) o Work Breakdown Structure (WBS), es un 
organigrama que permitirá subdividir el proyecto en paquetes de trabajo para distribuir de 
manera organizada las actividades de cada uno de los entregables del proyecto. (Mattos & 
Valderrama, 2014) 
Cada división permitirá identificar las tareas a tratarse identificándola como un trabajo único 
del cual se podrá disgregar más adelante los requisitos para cada entregable, además de 
ser considerados como actividades del cronograma del proyecto. 
Gráfico 6. Estructura de desglose de trabajo (EDT) 
 
Fuente: (Lledó, 2013) 
 
Cada actividad de los entregables se documentará en el Diccionario de la EDT, dando una 
breve descripción de la misma, recursos asignados, presupuesto, duración, etc. Que 
servirán de base para en el proceso de planificación, monitoreo y control. 
2.3.1.3. Acta de constitución del proyecto 
Es el documento formal donde se define el proyecto, se integra la información; planteando 
la justificación, objetivos, requisitos, presupuesto preliminar, criterios de aprobación y 
tiempo de ejecución del proyecto, que para la presente disertación se conocerá como 
Términos de Referencia (TDR), definidos por la entidad contratante. (Lledó, 2013) 
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2.4. Grupo de procesos de Planificación con enfoque en 
tiempo y costo según el PMI 
2.4.1. Gestión del Tiempo del Proyecto 
Muchos de los proyectos cuya restricción es el tiempo, requieren de ampliaciones de plazo 
para realizarlo en su totalidad, lo que compromete los recursos de costos y el alcance 
definido; por tal razón es necesario generar el cronograma como línea base del proyecto 
para gestionar la terminación del mismo. 
La gestión del tiempo involucra seis procesos a desarrollarse en la etapa de planificación 
que se plantean a partir de documentos que definan el alcance del proyecto y las 
necesidades de los interesados.  
Entre los procesos involucrados para la etapa de planificación se encuentran: 
Gráfico 7. Procesos de planificación de la Gestión del Tiempo 
 
Fuente: (Project Management Institute, 2013) 
2.4.1.1. Planificar la gestión del cronograma 
"Es el proceso en el que se establecen las políticas, procedimientos y 
documentos para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el 
cronograma del proyecto" (Project Management Institute, 2013) 
En este proceso se define la base de la programación del proyecto y como se llevará a 
cabo el seguimiento de cada una de las actividades involucradas, que herramientas se 
utilizarán para definir el cronograma, la precisión de las estimaciones y con qué frecuencia 
se realizará las actualizaciones a lo largo del proyecto. 
Es necesario contar con información base del proyecto, aquellas que han sido definidas 
con anterioridad en el alcance, en las que consta la Estructura de Desglose de Trabajo 
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(EDT), el acta de constitución del proyecto e información disponible que permita definir las 
actividades o estimación de duraciones (Project Management Institute, 2013) 
Definir el plan de gestión del cronograma requiere el juicio de expertos, orientando sus 
conocimientos en la estimación de tiempos de construcción, así como la relación de 
dependencia de actividades. 
2.4.1.2. Definir actividades 
"Es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se 
deben realizar para generar los entregables del proyecto" (Project 
Management Institute, 2013) 
El proceso para la gestión del cronograma comienza con la definición de las actividades a 
realizarse en el proyecto. Estas se basan en la EDT establecida en el alcance, que consta 
de paquetes de trabajo divididos de manera que se tiene un juicio más detallado de las 
tareas elementales del proyecto. (Miranda, 2010) 
Para cada subdivisión adoptada, se requiere establecer una secuencia lógica, la 
dependencia con otras tareas a realizarse y todos aquellos requisitos necesarios para 
generar el cronograma, que serán definidas como atributos para cada actividad y 
actualizadas a lo largo de la ejecución del proyecto. 
2.4.1.3. Secuencia de las actividades 
"Es el proceso de identificar y documentar las relaciones existentes entre las 
actividades del proyecto" (Project Management Institute, 2013) 
Una vez definidas las actividades, el paso siguiente es determinar las dependencias de 
cada una de ellas de manera lógica, para presentarlas posteriormente de manera gráfica. 
Es primordial determinar la secuencia de cada tarea para el proceso de planificación pues 
estas definen el desarrollo del proyecto de manera viable y coherente. Aunque varias 
actividades ocurran al mismo tiempo, esta relación permite enlazarlas de manera que 
ninguna actividad quede fuera de la planificación. (Mattos & Valderrama, 2014) 
De manera que se establecen las siguientes dependencias de actividades: 
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Gráfico 8. Dependencia de actividades  
 
Fuente: (Miranda, 2010) 
Establecidas las secuencias será sencillo observar las actividades que pueden adelantarse 
ya sea por anticipar su ejecución o por la posibilidad de optimizar recursos. Observar las 
actividades críticas del proyecto que podría retrasar la terminación del proyecto. 
2.4.1.4. Estimar los recursos de las actividades 
"Es el proceso de estimar el tipo y cantidades de materiales, recursos 
humanos, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada una de las 
actividades" (Project Management Institute, 2013) 
Determinar los recursos de las actividades, parte de la definición de la Estructura de 
Desglose de Trabajo (EDT) pero enfocado a la distribución de los recursos disponibles para 
cada entregable del proyecto. Se lo realiza de forma ascendente, desde las actividades 
denominadas paquetes de trabajo, hasta los entregables del proyecto. 
Cada uno de los recursos ya sea costos, tiempo, equipos, mano de obra etc. Se obtienen 
de datos de estimaciones publicados por organizaciones que contienen datos de costos 
unitarios, rendimientos y los recursos necesarios para ejecutar la actividad. (Toro López, 
2014) 
Al final del proceso de estimar los recursos de las actividades se obtiene la Estructura de 
Desglose de Recursos (EDR) representados de manera jerárquica al igual que EDT 
dividido por el tipo de recurso como se presenta a continuación: 
  
Dependencia
Fin a Inicio (FI)
Inicio a Fin (IF)
Inicio a Inicio (II)
Fin a Fin (FF)
Descripción
Una actividad no puede 
comenzar hasta haber 
concluido su predecesora.
Una actividad sucesora no 
puede finalizar hasta que 
haya comenzado una 
actividad predecesora
Una actividad sucesora no 
puede comenzar hasta que 
haya comenzado una 
actividad predecesora
Una actividad sucesora no 
puede finalizar hasta que 
haya concluido una actividad 
predecesora
Representación
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Gráfico 9. Estructura de Desglose de Recursos (EDR) 
 
Fuente: (Lledó, 2013) 
2.4.1.5. Estimar la duración de las actividades 
"Es el proceso de estimar la cantidad de periodos de trabajo necesarios para 
finalizar las actividades individuales con los recursos estimados" (Project 
Management Institute, 2013) 
Es necesario estimar en primera instancia la duración de actividades para determinar las 
posibilidades de culminar la entrega del proyecto y finalmente cuánto costará.  
Las estimaciones de tiempos se establecen para cada una de las actividades, sin 
comprometer los recursos disponibles analizados con anterioridad, lo que requiere un 
equilibrio entre las restricciones del tiempo y costo, que es crítico para que el desarrollo del 
cronograma sea realista. (Miranda, 2010) 
Es decir que reducir el tiempo por cada actividad permitirá reducir el período de ejecución 
del proyecto, pero comprometerá los costos del proyecto pues no se permite reajuste de 
precio y plazo por ninguna naturaleza como lo expresa el contrato. (ACDC, 2016) 
El método empleado para determinar la duración es la estimación paramétrica en base al 
rendimiento y cuadrillas establecidas por el programa ARES para el Análisis de Precios 
Unitarios (APU), aplicando la fórmula de estimación de duraciones. La aplicación de este 
método se basa en la utilización de datos confiables para lograr mayor exactitud en la 
consideración de los tiempos.  
Cabe recalcar que el juicio de expertos siempre será determinante para la estimación de 
tiempos; además de verificar la confiabilidad de los resultados, puede asumirse los tiempos 
para aquellas actividades para las cuales no se cuente con antecedentes. (Miranda, 2010) 
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2.4.1.6. Desarrollar el cronograma 
"Es el proceso de desarrollar la secuencia de las actividades, duraciones, 
requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear el modelo de 
programación del proyecto" (Project Management Institute, 2013) 
El proceso final para la estimación de tiempos en la etapa de planificación consiste en 
integrar todos los procesos desarrollados hasta el momento en un cronograma del cual, 
cada tarea será monitoreada tanto en tiempo como en costo una vez que inicie el proyecto. 
Desarrollar el cronograma permite establecer las fechas preliminares de inicio, finalización, 
hitos y metas del proyecto que serán medibles en la etapa de ejecución y actualizadas para 
la fase de monitoreo y control. 
a. Diagrama de red 
El diagrama de red PDM (Precedence Diagramming Method) elaborada mediante flechas 
es una herramienta de organización que permite representar de manera gráfica las 
actividades del proyecto y sus dependencias. Cada actividad se representa mediante una 
flecha, que parte de un evento y llega a otro; los eventos están representados por un 
círculo, al que se asigna una letra o carácter único. 
Gráfico 10. Diagrama de red (PDM) 
 
Fuente: (Lledó, 2013) 
b. Método de la Ruta Crítica (CPM) 
El método de la ruta crítica CPM (Critical Path Method) es una técnica usada para la 
planeación y control de proyectos en la que se determina la duración de las actividades y 
el nivel de flexibilidad de los caminos dentro de la red del cronograma. (Miranda, 2010) 
 Tiempos de inicio y terminación. 
Todas las actividades tienen una fecha de Inicio más temprano (ES) y un Final más 
temprano (EF), se los denomina PRÓXIMOS TIEMPOS y se obtienen sumando los tiempos 
hacia adelante donde: 
EF = ES + Duración estimada          (1) 
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Al Inicio más lejano (LS) y Final más tardío (LF) se los denomina ULTIMOS TIEMPOS y se 
obtienen restando los tiempos hacia atrás donde:  
LS = LF − Duración estimada          (2) 
(Mattos & Valderrama, 2014) 
Gráfico 11. Tiempos de actividad 
 
Fuente: (Mattos & Valderrama, 2014) 
c. Holguras 
La holgura total (HT), es el tiempo que puede retardarse una actividad en su iniciación o 
demorar su duración sin que afecte la duración total del proyecto. Mientras que la holgura 
libre (HL), es el tiempo que puede retardarse una actividad en su iniciación o demorar su 
duración sin que afecte la iniciación más temprana de las actividades dependientes de ella. 
La holgura total se determina:  
HT = LF − ES − Duración estimada          (3) 
La holgura libre se determina:  
HL = EF − ES − Duración estimada          (4) 
(Mattos & Valderrama, 2014) 
d. Ruta critica 
La ruta crítica se caracteriza por que la holgura total de las actividades de la red, son nulas 
y por lo tanto determinan el tiempo de duración del proyecto. Todas aquellas actividades 
que conforman la ruta crítica se llaman actividades críticas. (Toro López, 2014) 
2.4.1.7. Cronograma del proyecto 
Una vez identificadas las actividades, secuencia y duración, se plasma los resultados en 
un diagrama de barras o de Gantt. El mismo que parte de la lista de actividades 
organizadas y distribuidas en una escala temporal con el objetivo de evaluar el progreso 
de las actividades como identificar los adelantos o retrasos en una escala de tiempo. 
(Nokes, Greenwood, Major, & Goodman, 2006) 
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2.4.2. Gestión de Costos del proyecto 
Considerando que el proyecto es a precio fijo, de acuerdo a lo que indica la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública en el Art. 53, Se prohíbe en esta clase de 
contratos la celebración de contratos complementarios, la inclusión de fórmulas de 
reajustes de precios o cualquier otro mecanismo de variación de precios. (Servicio Nacional 
de Contratación Pública, 2013) 
Para lo cual se implementará la gestión de costos en la etapa de planificación con el fin de 
determinar el presupuesto y como complemento, el análisis de reservas como mitigación 
de los posibles imprevistos que se presenten en el proyecto. (Project Management Institute, 
2013) 
Tal como indica la Guía de los Fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK®, la 
gestión de los costos del proyecto incluye como procesos para planificación los siguientes: 
Gráfico 12. Procesos de planificación de la Gestión de Costos 
 
Fuente: (Project Management Institute, 2013) 
2.4.2.1. Planificar la gestión de costos 
"Es el proceso que establece las políticas, procedimientos y la documentación 
necesarios para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos 
del proyecto" (Project Management Institute, 2013) 
Para el proceso de planificación de costos, es necesario contar con los lineamientos del 
proyecto que para el caso de estudio involucra la normativa legal que rige para contratos a 
precio fijo y de menor cuantía, los cuales deberán estar plasmados en el acta de 
constitución del proyecto. 
Se efectuará la integración de la gestión del tiempo y el alcance definidos con anterioridad 
para establecer el nivel de precisión de la estimación de costos en función de las 
actividades establecidas.  
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2.4.2.2. Estimar los costos 
"Es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los recursos 
financieros necesarios para completar las actividades del proyecto" (Project 
Management Institute, 2013) 
Este proceso determina el costo para cada actividad, que se considera a partir de análisis 
de precios unitarios provistos por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras 
Públicas (EPMMOP), por la que se rige la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio 
(ACDC) para establecer el monto de sus contrataciones. 
Sin embargo, contar con los costos por actividad a realizarse no garantiza la planificación 
de los costos; es necesario utilizar herramientas para estimar el costo de los entregables 
del proyecto y observar de manera clara el peso que tiene cada componente de trabajo 
dentro del proyecto en función de los costos.  
De manera que se utilizará la estimación ascendente de costos partiendo de la Estructura 
de Desglose de Trabajo (EDT) asignando el costo por actividad a realizar y sumando los 
costos de los mismos hasta establecer el costo por entregable planificado, para 
posteriormente determinar el peso que estos tienen en el proyecto. 
 
Gráfico 13. Estimación Ascendente de Costos 
 
Fuente: (Lledó, 2013) 
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2.4.2.3. Análisis de Reservas 
Dentro de la estimación de costos es frecuente considerar un porcentaje de incremento de 
cantidades de cada una de las actividades a realizarse en el proyecto, ya sea por 
imprecisión de los cálculos de volúmenes de obra como por posibles cambios de diseño 
del proyecto. 
La reserva para contingencias forma parte del presupuesto del proyecto y se calculará 
sumando los costos de los paquetes de trabajo de las actividades de manera que se pueda 
determinar la reserva total del proyecto. 
Gráfico 14. Reserva para contingencias 
 
Fuente: (Lledó, 2013) 
2.4.2.4. Determinar el presupuesto 
"Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades 
individuales o de los paquetes de trabajo para establecer una línea base del 
costo autorizada" (Project Management Institute, 2013) 
Como ya se mencionó, el objetivo es integrar todas las consideraciones del alcance, tiempo 
y costos hasta ahora establecidos para obtener la Línea Base del Costo, el cual se 
representará en escala temporal ligado directamente a las actividades del cronograma y 
solo podrá ser cambiada por procedimientos formales de control de cambios. 
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Gráfico 15. Componentes del presupuesto del proyecto 
 
Fuente: (Project Management Institute, 2013) 
 
Considerando las recomendaciones establecidas por el PMI. 
“… para proyectos de alcance reducido, la estimación de costos y la 
preparación de presupuesto en términos del costo están estrechamente 
ligadas que se consideran en un solo proceso” (Project Management Institute, 
2013).  
Se ha decidido implementarlo como un solo proceso del cual se obtendrá la Línea Base 
de Costos que se empleará para medir los resultados reales de cada una de las 
actividades. 
Recapitulando, el proceso de planificación para la gestión de tiempo y costo, se realizará 
de la siguiente manera: 
  
 26 
 
Gráfico 16. Proceso de planificación de la gestión del tiempo y costos 
 
Fuente: (Lledó, 2013) 
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2.5. Grupo de Procesos de Monitoreo y Control con 
enfoque en tiempo y costo según el PMI 
Este es el grupo de procesos en el cual se observa lo que ocurre durante la ejecución del 
proyecto y se efectúan acciones correctivas en caso de generarse cambios imprevistos del 
cronograma y presupuesto planteados como Línea Base del Cronograma y Costos. 
(Lledó, 2013) 
2.5.1. Gestión del Tiempo 
2.5.1.1. Controlar el cronograma 
"Es el proceso de monitorear el estado de las actividades del proyecto para 
actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios a la línea base del 
cronograma a fin de cumplir con el plan" (Project Management Institute, 2013) 
Es el último de los procesos de la gestión del tiempo en el cual se desarrollan las 
revisiones de desempeño, necesarias para comparar los tiempos reales con los 
asumidos en la fase de planificación y evaluar los cambios que se produzcan a lo largo del 
proyecto. 
El control del cronograma involucra: 
 Determinar las actividades que generen cambios a la línea base del cronograma 
con el fin de generar las acciones correctivas necesarias para cumplir con el tiempo 
de ejecución. 
 Comparar el trabajo real realizado con respecto a las estimaciones del proceso de 
planificación para medir el desempeño del proyecto. 
a. Revisiones de desempeño. 
Se realizan revisiones para medir, comparar y analizar las duraciones reales de las 
actividades en relación a la línea base del proyecto; tomando en cuenta que la variación 
de las actividades dentro de la ruta crítica generará cambios en la fecha de finalización del 
proyecto. 
Como método de evaluación de la gestión del tiempo, se implementará el análisis del valor 
acumulado (EVA: Earned Value Analysis) para medir la variación entre la línea base del 
cronograma y costos, junto con los tiempos reales y costos verificados durante la ejecución. 
De esta forma se determinará en cualquier instante del proyecto si se podrá llegar a cumplir 
con los objetivos planteados con el tiempo y presupuesto asignados. (Toro López, 2014) 
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El método permite comparar la variación del cronograma (SV: Schedule Variance) junto 
con el índice de desempeño del cronograma (SPI; Schedule Performance Index) que se 
determinarán en conjunto con el control de los costos proyecto. 
2.5.2. Gestión de Costos 
2.5.1.2. Controlar los costos 
"Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos 
del mismo y gestionar posibles cambios a la línea base del costo" (Project 
Management Institute, 2013) 
Debido a que el proyecto se presenta en varias etapas, es importante determinar el estado 
de avance de acuerdo a lo planificado, por lo que el método de Análisis de Valor Ganado 
(EVM) es una herramienta importante en la etapa de monitoreo y control para estimar los 
posibles resultados o dificultades que se presenten a lo largo del mismo. 
Será necesario para esta etapa, contar con reportes reales del avance de las tareas 
realizadas y sus posibles desvíos de la línea base del proyecto.  
Por lo que es indispensable contar con los siguientes datos para cada actividad: 
 Valor planeado (PV): se denomina al presupuesto de las actividades en un tiempo 
determinado. 
 Costo real (AC): es el costo devengado por el trabajo ejecutado hasta la fecha de 
corte para cada tarea. 
 Valor trabajado: (EV): es el valor del trabajo terminado de todas las actividades en 
relación al trabajo ejecutado hasta la fecha de corte. 
 Presupuesto para terminar el proyecto (BAC): es el presupuesto total para terminar 
su ejecución que no incluye la reserva para contingencias. 
(Project Management Institute, 2013) 
El proceso de evaluación del proyecto en sus diferentes etapas se realiza a través de 
indicadores que permitan determinar el estado o desviaciones de la línea base, medidos 
de la siguiente manera. 
  
 29 
 
Gráfico 17. Indicadores en la fase de Monitoreo y Control 
 
Fuente: (Toro López, 2014) 
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A través de los indicadores se analiza el desempeño del costo a lo largo del tiempo, 
obteniendo: 
a. Análisis de variación 
Se divisan las causas de las variaciones del costo con respecto a la línea base de las 
cuales se aplicarán acciones correctivas en relación al impacto que generen en el 
presupuesto.  
b. Análisis de tendencia 
Determina el desempeño del proyecto a lo largo del tiempo que servirán de referencia para 
el avance previsto de fases futuras. 
c. Análisis de reserva 
El proceso de monitoreo de las reservas implementadas para cada rubro procura 
determinar si el costo previsto para cada actividad se usará acorde a lo planificado o para 
mitigar el impacto de eventos no considerados en la línea base del costo. 
Resumiendo, el proceso de monitoreo y control para la gestión del tiempo y costo se 
realizará de la siguiente manera: 
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Gráfico 18. Proceso de monitoreo y control de la gestión del tiempo y costos 
 
Fuente: (Lledó, 2013) 
 
Al final del proceso de monitoreo se podrá determinar: 
 El grado de cumplimiento de los entregables conforme a lo solicitado por los 
interesados teniendo en cuenta las variaciones de la línea base del proyecto. 
 La causa de las variaciones de la línea base del cronograma y costos y las acciones 
correctivas implementadas para mitigar su impacto en el alcance del proyecto. 
 Lecciones aprendidas en relación a las estimaciones de tiempos e implementación 
de reservas para proyectos futuros. 
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CAPÍTULO 3. Implementación del grupo de procesos de 
planificación con enfoque en tiempo y costos para el 
proyecto de Remodelación del Mercado América. 
 
3.1. Línea base del alcance del proyecto  
3.1.1. Descripción del proyecto 
El Mercado Municipal América es uno de los centros de abasto del Distrito Metropolitano 
de Quito conocido por el expendio de mariscos de la costa ecuatoriana; ubicado en las 
calles Buenos Aires y Venezuela. 
Figura 5. Ubicación del Mercado Municipal América 
 
 
Fuente: (Google, 2016) 
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La primera fase de su proceso de remodelación dió inicio en el año 2015 con el 
mejoramiento y redistribución de la planta alta destinada a los comerciantes de comida 
preparada. En el segundo trimestre de año 2016 comienza la remodelación de la planta 
baja en la que se instalarán los comerciantes de mariscos. 
La remodelación consiste en la construcción de 61 puestos de trabajo para cada uno de 
los comerciantes de mariscos del Mercado América, junto con la ampliación y reubicación 
de los baños existentes; ejecutados en un área de 815 m2.  
3.1.2. Alcance del proyecto 
Para dar comienzo al proceso de planificación, se establecen las necesidades de los 
interesados con el objetivo de definir los requisitos del proyecto; los mismos que se 
ejecutan en un plazo contractual de 120 días a partir de la transferencia del anticipo con un 
costo de USD. 107.142,86 (sin IVA) como se establece en el contrato MCO-ACDC-005-
2016 (Área Técnica ACDC, 2016). 
Se realizó como parte de la socialización del proyecto de Remodelación del Mercado 
América un ACTA DE LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES con fecha 21 de enero de 
2016; en el cual se pone en conocimiento a los interesados sobre el presupuesto para llevar 
a cabo la segunda fase del proyecto de remodelación y establecer las necesidades de los 
involucrados junto con las prioridades de cada actividad. 
Tabla 1: Matriz de Rastreabilidad de Requisitos 
 
Fuente: (Área Técnica ACDC, 2016) 
  
A M B
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
A: Alta
M: Media
B:Baja
Prioridad
#
Ampliación de ventanas
Conexión eléctrica con tableros y medidores
Conexión de agua potable para cada puesto
Adecuación de puerta enrollable
Pintura general en tumbados y paredes
Remodelación baterías sanitarias
Lámparas para iluminación
Trabajos varios
Descripción de requisitos
Red de alcantarillado de 300 mm
Piso industrial celeste
Puestos de trabajo con sus respectivos lavaderos
Ventanales de aluminio y vidrio
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3.1.3. Estructura de desglose de trabajo (EDT) 
La estructura de desglose de trabajo (EDT) se desarrolló en base a la Matriz de 
rastreabilidad de requisitos, donde se establecieron los entregables del proyecto, 
correspondientes a la primera división de volúmenes de trabajo a realizarse, los cuales se 
evaluaron y/o modificaron conforme avance el proyecto en la etapa de monitoreo y control. 
Los volúmenes de trabajo o entregables establecidos para el proyecto de Remodelación 
del Mercado América son: 
1. Desalojo y liberaciones: constituye los trabajos de retiro, derrocamiento, entre 
otras actividades necesarias para generar el ambiente propicio para la 
remodelación del inmueble, de manera que no interfiera con el desarrollo del 
proyecto.   
2. Red de alcantarillado y agua potable: debido a que el espacio está destinado a 
una actividad que involucra el continuo uso tanto de agua potable como 
alcantarillado, el diseño y construcción son provistos en base a los requisitos de los 
interesados.  
3. Puestos de trabajo: considerando que el área de 623 m2 disponible para los 61 
comerciantes de mariscos es insuficiente, se consideró la ampliación en planta baja 
a 726 m2. Cada puesto de trabajo dispondrá de mesones conforme a las 
necesidades de los comerciantes, así como el espacio disponible para la colocación 
de herramientas para el desarrollo de sus actividades. 
4. Instalaciones eléctricas: involucran las actividades para proveer de iluminación y 
acometidas independientes para cada puesto de trabajo. 
5. Baños: se enfoca en la reubicación de los baños existentes de manera que se 
pueda optimizar el espacio para la construcción de todos los puestos de trabajo 
6. Acabados: al ser el objetivo del proyecto devolverle al inmueble la imagen de un 
mercado renovado y limpio en el cual los visitantes sientan la seguridad de consumir 
sus productos, es importante asegurar los recursos para entregable del proyecto 
sin comprometer el resultado final. 
Estos volúmenes de trabajo a su vez se dividieron en cuentas de control de las cuales se 
detallan los trabajos para llevar a cabo cada uno de los entregables. Esta subdivisión 
permitió organizar las actividades de cada unidad de trabajo sin dejar de lado tareas que 
más adelante comprometan el costo del proyecto. (Toro López, 2014) 
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Gráfico 19. Estructura de desglose de trabajo del proyecto de Remodelación del Mercado América 
Fuente: (Agencia de Coordinación Distrital de Comercio, 2016) 
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3.1.4. Estudio de la licitación 
La Agencia de Coordinación Distrital de Comercio es la entidad contratante encargada de 
ejecutar las obras de remodelación para plataformas urbanas en del Distrito Metropolitano 
de Quito. 
La entidad contratante designó al Ing. Carlos Moreno, en calidad de Administrador del 
contrato cuya función consiste en autorizar las acciones, decisiones y medidas tomadas 
por la fiscalización, con estricto cumplimiento de los cronogramas, plazos y costos 
previstos. Solo mediante orden del Administrador se podrán ejecutar las obras por costo 
más porcentaje, aumento en cantidades de obras y contratos complementarios (ACDC, 
2016). 
La Fiscalización de este contrato se llevó a cabo por el Arq. José Camino, Funcionario de 
la ACDC. El que será responsable del cumplimiento de las especificaciones técnicas de 
diseño y materiales por parte del contratista. 
Una vez elaborados y aprobados los planos, especificaciones técnicas y Términos de 
Referencia del proyecto, comienza la fase precontractual con la publicación de los pliegos 
del proyecto y la invitación para presentación de ofertas a través del Portal de Compras 
Públicas a todos los proveedores inscritos en el Registro Único de Proveedores según el 
artículo 50 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (Servicio 
Nacional de Contratación Pública, 2013). 
La Comisión Técnica de la ACDC se reunió para dar a conocer los resultados del sorteo 
para determinar el adjudicatario del proceso MCO-ACDC-005-2016; en el que Ingeniero 
Wilde Armando Ocaña Soria fue determinado ganador para realizar la obra: 
“REMODELACIÓN DEL MERCADO AMÉRICA" 
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Gráfico 20. Fechas de control del proceso 
 
Fuente: (Servicio Nacional de Contratación Pública, 2008) 
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3.2. Gestión del tiempo del Proyecto de Remodelación del 
Mercado América. 
3.2.1. Plan de gestión del cronograma  
Como establecen el contrato para el proyecto de Remodelación del Mercado América, el 
plazo para ejecutarse es de 120 días contados a partir de la transferencia del anticipo. Por 
lo que es necesario establecer la línea base del tiempo de ejecución, mediante el cual se 
dará seguimiento al proyecto en la etapa de ejecución.  
Para lograrlo es necesario establecer las políticas, procedimientos y documentos 
necesarios para llevar a cabo el grupo de procesos de planificación para la gestión del 
tiempo: 
3.2.1.1. Definir las actividades 
Para las tareas identificadas en la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT), se establece 
los atributos para la identificación de las actividades, así como los hitos establecidos por la 
entidad contratante. 
3.2.1.2. Secuencia de actividades  
Se establece la secuencia en base al juicio de expertos en una matriz de dependencia y 
cuadro de dependencia de actividades que servirá como base para representar 
gráficamente el diagrama de red. 
3.2.1.3. Estimar duración de actividades 
Basado en el método de estimación paramétrica se calcula el tiempo de duración de 
actividades según el rendimiento y cuadrilla tipo de Análisis de Precios Unitarios provistos 
por la EPMMOP. Estos tiempos estimados se adaptan según el juicio de expertos para 
cumplir con el plazo de 120 días para la realización del proyecto. 
3.2.1.4. Desarrollo del cronograma 
Aplicando el método de la Ruta Crítica, se calculan las fluctuaciones de cada actividad con 
la finalidad de encontrar las actividades críticas que definen la duración del proyecto. 
El cronograma representado mediante un diagrama de barras o de Gantt del programa MS 
Project se define la Línea Base del Cronograma, en el cual se establecen adicionalmente 
los hitos de revisión del proyecto, establecidos los cinco primeros días de cada mes con la 
presentación de la planilla de avance del proyecto y documentos que verifiquen el avance 
de la misma. 
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3.2.2. Definir las actividades 
Gráfico 21. Definir las Actividades: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 
 
Fuente: (Project Management Institute, 2013) 
Dentro de la Línea Base del Alcance se han definido los entregables del proyecto en la 
Estructura de Desglose de Trabajo (EDT), la que se descompone en varios niveles de 
trabajo hasta definir las actividades del proyecto. 
Para cada tarea se presentan los siguientes atributos: 
3.2.2.1. Identificación 
a. Número en Estructura de Desglose de Trabajo (N° EDT): que servirá para 
identificar las actividades dentro de la EDT para cada paquete de trabajo. 
b. Número de identificación (ID): establecido según los Términos de Referencia del 
Contrato, con el fin de identificar las actividades dentro del diagrama de red, registro 
de costos aprobados por fiscalización, etc. 
c. Código según Análisis de Precios Unitarios: numeración establecida por parte 
del software ARES de la EPMMOP del Análisis de Precios Unitarios, necesario para 
la asignación de recursos. 
3.2.2.2. Características de las actividades 
Cada actividad se define como un rubro para cada entregable con su respectiva unidad de 
medida, precio unitario, volumen de obra mínimo a ejecutar, volumen con factor de 
incremento (10%) y costo total. (Tabla A31)  
                                                          
1 Anexo A; página 84 
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3.2.2.3. Hitos 
Los eventos señalados sirven como punto de control del proyecto; no consumen ni tiempo 
ni recursos, pero son indispensables en la etapa de monitoreo y control para determinar: 
 Etapas terminadas y sucesivas. 
 Problemas resueltos y por resolver. 
 Decisiones tomadas y por tomar. 
 Estado del presupuesto. 
 Pasos para el avance. 
(Hardvard Business School Press, 2006) 
Tabla 2: Lista de hitos 
Evento Fecha 
Firma del contrato 25/04/2016 
Transferencia del anticipo 05/05/2016 
Planilla N°1 04/06/2016 
Planilla N°2 04/07/2016 
Planilla N°3 04/08/2016 
Planilla N°4 (Liquidación) 01/09/2016 
 
Fuentes: (Agencia de Coordinación Distrital de Comercio, 2016); (Project Management Institute, 2013) 
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3.2.3. Secuencia de las actividades 
Gráfico 22. Secuenciar las Actividades: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 
 
 Fuente: (Project Management Institute, 2013) 
Secuenciar las actividades de manera lógica, demandó del juicio de expertos; aplicando 
herramientas de organización como la matriz de secuencia de actividades, en la que se 
marca el orden de cada uno de los trabajos respecto a los demás definiendo si las tareas 
son precedentes, siguientes o simultáneas, para posteriormente resumirlas en la Tabla A3: 
Tabla de estimación de costos02.(Santos, 2009).  
Establecidas las secuencias se representa gráficamente el proyecto mediante el Diagrama 
de red (PDM), utilizando actividades ficticias que no consumen tiempo ni recursos, pero 
servirán para graficar el proyecto de manera clara. 
  
                                                          
2 Anexo A; página 84 
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3.2.4. Estimar la duración de las actividades 
Gráfico 23. Estimar la Duración de las Actividades: Entradas, Herramientas y Técnicas, 
y Salidas 
 
Fuente: (Project Management Institute, 2013) 
Con los atributos por actividad ya definidos pues, los volúmenes mínimos de obra serán 
los valores utilizados para el uso del método de estimación paramétrica que determina la 
duración de cada tarea aplicando la fórmula: 
Duración(días) =
V ∗ R
H ∗ O
         (17) 
Donde: 
V: volumen de obra mínimo a ejecutarse (Unidad) 
R: Rendimiento del operario (Horas Hombre/Unidad) 
H: jornada de trabajo (8 Horas/día) 
O: número de operarios (Hombres) 
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3.2.5. Desarrollar el cronograma 
Gráfico 24. Desarrollar el Cronograma: Entradas, Herramientas y Técnicas, y 
Salidas 
 
Fuente: (Project Management Institute, 2013) 
Como establece el PMBOK® (Project Management Institute, 2013) el objetivo es integrar 
la secuencia de actividades, duraciones y recursos en un cronograma del cual podrán 
establecerse las tareas cuya duración influencia la terminación del proyecto y a su vez 
establecer hitos, que se plantean según el contrato entre los cinco primeros días de cada 
mes para la revisión y aprobación de la planilla. 
3.2.5.1. Diagrama de red 
En el diagrama de red se representa de forma gráfica la secuencia y desarrollo de las 
actividades, donde cada flecha representa una actividad y cada nodo una fecha o evento. 
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3.2.5.2. Método de la Ruta Crítica (CPM) 
La metodología para determinar el cronograma el Método de la Ruta Crítica o Critical Path 
Method (CPM) para determinar la duración de todas las actividades y la holgura. 
Para cada actividad se ha definido en que momento puede iniciar, determinándose el inicio 
más temprano (ES)  que representa el inicio inmediato de la actividad y el final más próximo 
(EF: Fórmula 1) que es el primer instante en el que termina la actividad; estos son 
conocidos como PRÓXIMOS TIEMPOS (Santos, 2009). 
Del mismo modo se determinan los TIEMPOS ÚLTIMOS de los cuales el inicio más lejano 
(LS: Fórmula 2) representa el último instante en el que la actividad puede comenzar sin 
generar retrasos y el final más tardío (LF) es el último instante en el que la actividad puede 
finalizar sin comprometer la duración del proyecto (Santos, 2009). 
La holgura total (HT: Fórmula 3), es el tiempo que puede retardarse una actividad en su 
iniciación o demorar su duración sin que afecte la duración total del proyecto. Mientras que 
la holgura libre (HL: Fórmula 4), es el tiempo que puede retardarse una actividad en su 
iniciación o demorar su duración sin que afecte la iniciación más temprana de las 
actividades dependientes de ella (Tabla A1: Tiempos por actividad3). 
Dentro de la Ruta Crítica del proyecto cada actividad crítica se identifica como aquellas 
cuya holgura total y holgura libre es igual a cero, por lo que estas actividades rigen la 
duración del proyecto.  
3.2.5.3. Cronograma del proyecto 
Representado mediante el diagrama de barras o de Gantt realizado en el programa 
MSProject; se representa el proyecto mediante la calendarización de las actividades, en el 
cual consta la fecha de inicio de las actividades el 25 de abril de 2016. (Tabla A2: 
Cronograma de actividades4) 
 
 
                                                          
3 Anexo A; página 80 
4 Anexo A; página 83 
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3.3. Gestión de Costos del Proyecto de Remodelación del 
Mercado América. 
3.3.1. Plan la gestión de costos 
Para la gestión de costos se orienta la planificación a las condiciones establecidas por la 
entidad contratante para llevar a cabo el proyecto. Se tienen como información inicial que 
para el proyecto se ha asignado un presupuesto de USD 107.142,86 (sin IVA) según POA 
2016. 
Los Términos de Referencia del Contrato establecen que el proyecto es a precio fijo, de 
acuerdo a lo que indica la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en 
el Art. 53, Se prohíbe en esta clase de contratos la celebración de contratos 
complementarios, la inclusión de fórmulas de reajustes de precios o cualquier otro 
mecanismo de variación de precios (Servicio Nacional de Contratación Pública, 2013). A 
menos que el administrador del contrato considere que deba incrementarse el 
presupuesto por costo más porcentaje, aumento en cantidades de obras y contratos 
complementarios como consta en el literal 15.01 del contrato N° MCO-ACDC-005-2016. 
La estimación de costos se realizó con la información del Análisis de Precios Unitarios de 
la EPMMOP y los volúmenes mínimos de obra a realizarse en el proceso de 
remodelación. 
Para la mayoría de rubros se consideró un costo de reserva para contingencias de 
aproximadamente el 10%. (Tabla A3: Tabla de estimación de costos05) 
3.3.2. Estimar los costos 
El costo por actividad se determina en base al Análisis de Precios Unitarios (APU) 
actualizados a febrero de 2016 en primera instancia para la cantidad mínima a ejecutarse 
para lo cual el Área Técnica de la entidad contratante (ACDC), ha considerado un 
incremento de 10% en la mayoría de los rubros, que corresponde a USD 10.857,06 para 
todo el proyecto. 
Este costo se tomará en cuenta como una reserva a imprevistos por paquete de trabajo 
para posteriormente en la etapa de monitoreo y control comparar la fluctuación de este 
porcentaje y como implementarlo en proyectos similares. 
  
                                                          
5 Anexo A; página 84 
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3.3.3. Línea base del costo 
A partir de los valores de estimación, se establece los fondos autorizados para cada  
período o fecha de corte junto con la línea base del costo como se observa en el Gráfico 
25; lo que permite visualizar la variación del costo a lo largo del proyecto. 
 
Gráfico 25. Línea base del costo y fondos autorizados para cada período 
 
Fuente: (Agencia de Coordinación Distrital de Comercio, 2016) (Project Management 
Institute, 2013) 
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CAPÍTULO 4. Implementación del grupo de procesos de 
monitoreo y control con enfoque en tiempo y costos para 
proyecto de Remodelación Mercado América. 
 
4.1. Monitoreo y control del cronograma y costos 
Gráfico 26. Controlar el Cronograma: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 
 
Fuente: (Project Management Institute, 2013) 
 
Gráfico 27. Controlar los Costos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 
 
Fuente: (Project Management Institute, 2013) 
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La fase de monitoreo y control según el PMBOK® (Project Management Body of 
Knowledge) consiste en dar seguimiento al estado de las actividades y cambios que se 
produzcan en la línea base de cronograma y línea base del costo.  
Esto se lleva a cabo de manera conjunta, pues la metodología de Gestión del Valor Ganado 
(EVM) permite medir el desempeño del cronograma y costo, de modo que se puedan 
ejecutar cambios en el plan establecido tomando en consideración los pronósticos para la 
conclusión de cada entregable. 
4.1.1. Gestión del Valor Ganado (EVM) 
Para cada fecha de corte, el desempeño del trabajo se valora mediante la metodología del 
Valor Ganado (EVM) siguiendo el siguiente proceso: 
Obtener los valores básicos de las actividades y las variaciones según las fórmulas 5-8 del 
Gráfico 17: Indicadores en la fase de Monitoreo y Control: Indicadores en la fase de Monitoreo y 
Control6 
Generar una relación entre el Índice de Desempeño del Cronograma (SPI) e Índice de 
Desempeño del Costo (CPI) mediante el gráfico de desempeño que permite  identificar las 
actividades que generen retrasos y/o sobrecostos. 
En base al desempeño se realiza los pronósticos de costos en el que se implementa la 
reserva para contingencias de ser necesario. 
  
                                                          
6 Capítulo 2. MARCO CONCEPTUAL, página 29 
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Gráfico 28. Diagrama de la metodología 
 
Fuente: (Project Management Institute, 2013) 
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4.1.2. Inicio del proyecto 
El proyecto da inicio el 25 de abril de 2016 con la revisión del espacio de la remodelación 
donde el contratista y fiscalizador verificaron el estado del inmueble y las características de 
los entregables. 
Figura 6. Registro fotográfico 25/04/16 
 
 
Fuente: (Área Técnica ACDC, 2016) 
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4.1.3. Progreso del proyecto 
Llevada a cabo la revisión del lugar se constató el primer imprevisto del proyecto, con la 
presencia de filtraciones del piso superior que impidió el desarrollo del paquete de trabajo 
1.3: PRELIMINARES que incluye actividades de excavación. 
Tomando en cuenta que el período de ejecución del proyecto corre a partir de la 
trasferencia del anticipo, se cuenta con 10 días adicionales para solucionar el imprevisto, 
por esta razón las actividades se reprograman del 5 de mayo de 2016 al 1 de septiembre 
de 2016 (120 días). 
Se desarrolla con normalidad los primeros paquetes de trabajo del entregable 1: 
DESALOJOS Y LIBERACIONES ya que no genera inconvenientes para el desarrollo de 
las actividades.  
4.1.4. Etapa 1: Período 25 de abril al 4 de junio de 2016 
4.1.4.1. Revisiones de desempeño 
 Entregable 1: Desalojos y liberaciones 
Para la fecha de corte, se constatará el 80% de avance en las actividades del entregable 
pero se generan los primeros cambios dentro de la línea base del cronograma y costo 
donde las actividades ubicadas en el área roja representan retrasos e incremento de costos 
para el entregable. 
Gráfico 29. Desempeño del entregable DESALOJOS Y LIBERACIONES 
 
Fuente: (Project Management Institute, 2013); (AlNik Solutions LLC, s.f.) 
 Problemas y decisiones tomadas 
1.1.5: ROTURA PISO Y PARED, BALDOSA se ejecuta como las actividades 1.3.2 y 1.3.5 
ROTURA ACERAS CON MAQUINARIA; lo que explica que la actividad (1.1.5) presente un 
retraso (50% ejecutado) y sobrecosto (USD 106.85). Por lo que se decidió reprogramar la 
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actividad y asignar el costo de la actividad 1.3.2 a la 1.1.5 para compensar el valor estimado 
hasta la conclusión (ETC). 
1.3.6: EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES: se genera cambios en el 
diseño de la estructura para la ampliación dándole mayor estabilidad que se compensa con 
la reserva para contingencia del entregable.  
Figura 7. Registro fotográfico 01/05/2016 
 
Fuente: (Área Técnica ACDC, 2016) 
 Entregable 2: Red de alcantarillado y agua potable 
Las actividades de este entregable no generan retrasos en el cronograma debido a que no 
son críticas pero se reasignarán los costos para compensar el sobrecosto de aquellas cuya 
varianza del costo (CV) es negativa. 
Gráfico 30. Desempeño del entregable RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE 
 
Fuente: (Project Management Institute, 2013); (AlNik Solutions LLC, s.f.) 
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 Problemas y decisiones tomadas 
Tomando en consideración que la red de alcantarillado de la planta alta es insuficiente para 
su uso; se decidió diseñar una nueva red para mejorar el desempeño de evacuación de 
aguas residuales del piso superior a las cajas de revisión. Por lo que se reemplaza la 
actividad 2.1.7: CANALIZACIÓN PVC NORMAL 75mm por 2.1.5: CANALIZACION PVC 
NORMAL 110mm. 
Figura 8. Nueva red de aguas residuales Nivel + 3.00. 
 
Fuente: (Área Técnica ACDC, 2016) 
Para evitar que se produzcan problemas a futuro, se decide cambiar las pendientes de la 
red de alcantarillado, así como, colocar cajas especiales para la limpieza de cada puesto 
de trabajo, por lo que se genera incrementos en el paquete de trabajos 2.1: RED DE 
ALCANTARILLADO. 
 54 
 
 Entregable 3: Puestos de trabajo 
Las actividades de este entregable no generan retrasos en el cronograma debido a que no 
son críticas pero se reasignarán los costos para compensar el sobrecosto de aquellas cuya 
varianza del costo (CV) es negativa. 
Gráfico 31. Desempeño del entregable PUESTOS DE TRABAJO 
 
Fuente: (Project Management Institute, 2013); (AlNik Solutions LLC, s.f.) 
 Problemas y decisiones tomadas 
Se realiza un reordenamiento de los puestos de trabajo a petición de los interesados por lo 
que los costos se incrementan en el paquete de trabajos 3.2: MESONES. 
Se prevé de un espacio para la ubicación de una oficina aprovechando el espacio de la 
reubicación de puestos de trabajo. 
Los puestos de trabajo construidos por un encofrado especial y las instalaciones eléctricas 
son empotradas al tumbado; por lo que no se necesitó de la actividad 3.2.7: PICADO 
PARED PARA INSTALACIONES. 
Figura 9. Registro fotográfico 28/05/2016 
 
Fuente: (Área Técnica ACDC, 2016) 
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 Entregable 5: Baños 
Las actividades de este entregable se desarrolla de acuerdo al cronograma y costos. 
Gráfico 32. Desempeño del entregable BAÑOS 
 
Fuente: (Project Management Institute, 2013); (AlNik Solutions LLC, s.f.) 
Figura 10. Registro fotográfico 28/05/2016 
 
Fuente: (Área Técnica ACDC, 2016) 
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Figura 11. Plano adecuación en baños 
 
Fuente: (Área Técnica ACDC, 2016) 
 
  
BAÑO 1
BAÑO 2
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4.1.4.2. Pronósticos 
Para las actividades que crearon dificultades en el desarrollo del proyecto, se estimó el 
costo en el que se incurriría para ejecutarlas y de esta manera reprogramar la reserva de 
costos para todo el proyecto.  
Como se observa en la Tabla B17, se consume la reserva para contingencias en su 
totalidad generadas por: 
 Red de alcantarillado y agua potable 
El valor total de Varianza a la Terminación (VAC) para este entregable presenta un déficit 
de USD 2.922,85 que no se compensa con la reserva del entregable de USD 720.73. 
Los índices TCPI menores a uno indican que actividades son susceptibles a sobrecosto si 
el Índice de Desempeño de Costos CPI se mantiene a lo largo del proyecto. Por lo que se 
tiene en cuenta las actividades con los valores más bajos 2.1.6 y 2.2.2 para monitoreo de 
la siguiente etapa. 
 Puestos de trabajo 
La Varianza a la Terminación (VAC) para este entregable (USD 9456.50) no se compensa 
con la implementación de la reserva. 
Se considera la reserva para este entregable debido a que sus índices demuestran que es 
la actividad más susceptibles a los cambios aprobados por la fiscalización 3.2.4, 3.2.6 y 
3.2.8, con los índices TCPI más bajos del proyecto. 
Se implementa una reserva de USD 542.73 a este entregable, eliminando la actividad 6.1.2: 
PUERTA ENROLLABLE LAMINA GALVANIZADA 
 
La reserva disponible de los entregables restantes compensa en su totalidad la Varianza a 
la terminación del proyecto (VAC) de USD 13.390.40. 
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4.1.5. Etapa 2: Período 5 de junio al 4 de julio de 2016 
4.1.5.1. Revisiones de desempeño 
 Entregable 1: Desalojos y liberaciones 
El entregable se desarrolla con normalidad ejecutada al 90% pero sin afectar las 
actividades críticas del proyecto. 
Gráfico 33. Desempeño del entregable DESALOJOS Y LIBERACIONES 
 
Fuente: (Project Management Institute, 2013); (AlNik Solutions LLC, s.f.) 
 Problemas y decisiones tomadas 
El paquete de trabajo 1.2: AMPLIACIONES presenta retrasos en el cronograma que no 
afectan el desarrollo del proyecto. Sin embargo se prevé sobre costos en la actividad 1.2.2: 
DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERÍA debido a la autorización de apertura de ventanas 
que dan a la rampa de acceso para lograr una mejor iluminación. 
Figura 12. Registro fotográfico 29/06/2016 
  
Fuente: (Área Técnica ACDC, 2016) 
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 Entregable 2: Red de alcantarillado y agua potable 
El trabajo del entregable ejecutado al 80% no presenta retrasos en el cronograma pero si 
sobrecostos por los cambios en el diseño de alcantarillado por lo que es necesario calcular 
el estimado a la terminación (ETC) de manera que no se generen sobrecostos en el 
proyecto. 
Gráfico 34. Desempeño del entregable RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE 
 
Fuente: (Project Management Institute, 2013); (AlNik Solutions LLC, s.f.) 
 Problemas y decisiones tomadas 
Se constata las instalaciones de desagües y puntos de agua potable para cada puesto de 
trabajo. 
Figura 13. Registro fotográfico 15/06/2016 
 
Fuente: (Área Técnica ACDC, 2016) 
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Figura 14. Planos red de alcantarillado 
 
Fuente: (Área Técnica ACDC, 2016) 
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 Entregable 3: Puestos de trabajo 
El avance de las obras se registra en 70%, adelantos en el cronograma y un bajo 
incremento de costos. 
Gráfico 35. Desempeño del entregable PUESTOS DE TRABAJO 
 
Fuente: (Project Management Institute, 2013); (AlNik Solutions LLC, s.f.) 
 
Figura 15. Registro fotográfico 07/06/2016 
 
Fuente: (Área Técnica ACDC, 2016) 
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 Entregable 4: Instalaciones eléctricas 
El entregable no se ha ejecutado hasta el momento debido a que es necesario que los 
puestos de trabajo estén terminados para ubicar las instalaciones eléctricas empotradas al 
tumbado. 
Gráfico 36. Desempeño del entregable INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Fuente: (Project Management Institute, 2013); (AlNik Solutions LLC, s.f.) 
Figura 16. Plano de puntos de iluminación 
 
Fuente: (Área Técnica ACDC, 2016) 
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 Entregable 5: Baños 
El entregable se encuentra según el cronograma establecido, sin incremento en costos. 
Gráfico 37. Desempeño del entregable BAÑOS 
 
Fuente: (Project Management Institute, 2013); (AlNik Solutions LLC, s.f.) 
Figura 17. Registro fotográfico 28/05/2016 
  
Fuente: (Área Técnica ACDC, 2016) 
4.1.5.2. Pronósticos 
No se generan cambios en relación a la propuesta de reprogramación de la etapa anterior 
y por tal motivo se mantiene el costo de estimación (EAC) para la etapa siguiente de las 
actividades restantes. (Tabla B28)
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4.1.6. Etapa 3: Período 5 de julio al 4 de agosto de 2016 
4.1.6.1. Revisiones de desempeño 
 Entregable 2: Red de alcantarillado y agua potable 
Ejecutado al 90%, la única actividad por completar es 2.1.10: REJILLA PISO ALUMINIO 
110mm sin presentar cambios en la programación. 
Gráfico 38. Desempeño del entregable RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE 
 
Fuente: (Project Management Institute, 2013); (AlNik Solutions LLC, s.f.) 
 Problemas y decisiones tomadas 
Producto de los cambios de dimensión de las tuberías, la actividad 2.1.9: REJILLA 
CROMADA DE 75mm se ejecuta como 2.1.10: REJILLA PISO ALUMINIO 110mm 
Figura 18. Registro fotográfico 10/07/2016 
 
Fuente: (Área Técnica ACDC, 2016) 
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 Entregable 3: Puestos de trabajo 
Se presentan sobrecostos para el entregable en la actividad 3.1.1: HORMIGON SIMPLE 
"B" f'c=180kg/cm2 
Gráfico 39. Desempeño del entregable PUESTOS DE TRABAJO 
 
Fuente: (Project Management Institute, 2013); (AlNik Solutions LLC, s.f.) 
 Problemas y decisiones tomadas 
Se realiza la actividad 3.3.2: CONTRAPISO HS. 180 kg/cm2 e=5cm como 3.1.1: 
HORMIGON SIMPLE "B" f'c=180kg/cm2, debido a que el fiscalizador informa al contratista 
la implementación de pendientes en el piso para el correcto funcionamiento del espacio; 
de esta manera se evitará la acumulación el agua en cada puesto de trabajo. 
Figura 19. Registro fotográfico 17/07/2016 
 
Fuente: (Área Técnica ACDC, 2016) 
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 Entregable 5: Baños 
Ejecutado al 80% el entregable no presenta cambios significativos de sobrecosto, sin 
embargo se observa sobrecostos en la actividad 5.4: CERAMICA PARA PISO 
Gráfico 40. Desempeño del entregable BAÑOS 
 
Fuente: (Project Management Institute, 2013); (AlNik Solutions LLC, s.f.) 
Figura 20. Registro fotográfico 17/07/2016 
 
Fuente: (Área Técnica ACDC, 2016) 
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 Entregable 6: Acabados 
El entregable se ejecutó al 25%, con retrasos en el cronograma y sobrecostos en las 
actividades 6.1.1: VENTANAS DE ALUMINIO y 6.2.3: PINTURA ESMALTE PUERTAS 
como se muestra en el siguiente gráfico: 
Gráfico 41. Desempeño del entregable ACABADOS 
 
Fuente: (Project Management Institute, 2013); (AlNik Solutions LLC, s.f.) 
 Problemas y decisiones tomadas 
Para las actividades que generan problemas en el cronograma y costos mencionadas 
anteriormente, se reprograma el costo tomando en consideración que el Estimado a la 
conclusión del proyecto (EAC) es USD 107.142.86 
Figura 21. Registro fotográfico 03/08/2016 
 
Fuente: (Área Técnica ACDC, 2016) 
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4.1.6.2. Pronósticos 
Se mantiene la reprogramación en relación al costo del período anterior, pero se estima el 
costo de las actividades del entregable 6: Acabados. 
Asumiendo que las actividades restantes se lleven a cabo de acuerdo a los pronósticos 
calculados, es posible que las actividades restantes se ejecuten en su totalidad. (Tabla 
B39) 
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4.1.7. Etapa 4: Período 5 de agosto al 1 de septiembre de 2016 
Los entregables se ejecutan al 100% con el presupuesto aprobado sin sobrecostos, 
únicamente con incrementos y decrementos en cantidades de obra que se han podido 
controlar y predecir a tiempo evitando que se incurra en sobrecostos. 
Gráfico 42. Comparación de costo real y planificado 
 
Fuente: (Área Técnica ACDC, 2016) 
Como se puede observar, el proyecto ha alcanzado el costo autorizado máximo para 
ejecutar el proyecto, sin embargo el costo autorizado por período no se aproxima al costo 
real en las primeras etapas, lo que quiere decir que las duraciones de las actividades junto 
con la reserva para contingencias se ha distribuido de manera errónea, generando 
reprogramaciones en todas las etapas del proyecto. 
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CAPÍTULO 5. Análisis y resultados 
 
5.1. Análisis de desempeño 
A continuación se presenta el desempeño de los entregables en relación a la línea base 
del cronograma y costo. 
Gráfico 43. Desempeño del entregable desalojos y liberaciones 
 
Fuente: (Project Management Institute, 2013) 
Enfocado el análisis a la línea base del cronograma; si el valor planeado (PV) se encuentra 
sobre el valor trabajado (EV), el entregable, paquete de trabajo o tarea requiere de 
reprogramación.  
La proporción que el retraso genere cambios en el cronograma se establece a través del 
Índice de desempeño del cronograma (SPI); que para este entregable el índice más bajo 
se registra al inicio del proyecto (0.85). 
Del mismo modo para la  línea base del costo; si el costo real (AC) se encuentra sobre el 
valor trabajado (EV), el entregable, paquete de trabajo o tarea presenta sobrecostos. El 
paso siguiente es estimar el costo a la conclusión (EAC). 
Como se puede observar que una vez calculada la reprogramación para la etapa 2 
representada por la línea de valor ganado (EV), predice casi con exactitud el costo real del 
entregable a lo largo del tiempo. 
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Gráfico 44. Desempeño del entregable red de alcantarillado y agua potable. 
 
Fuente: (Project Management Institute, 2013) 
De la línea base del cronograma; el entregable presenta un adelanto al cronograma que 
se mantiene a lo largo del proyecto al ubicarse el valor trabajado (EV) sobre el valor 
planeado (PV). 
Para la  línea base del costo; el costo real (AC) no presenta un incremento significativo a 
lo largo del tiempo, respecto al valor trabajado (EV). 
Gráfico 45. Desempeño del entregable red de alcantarillado y agua potable  
 
Fuente: (Project Management Institute, 2013) 
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Al igual que el caso anterior, el entregable presenta un adelanto respecto la línea base del 
cronograma; proyecto al ubicarse el valor trabajado (EV) sobre el valor planeado (PV). 
Respecto a la línea base del costo; el sobrecosto más alto se da en este entregable con un 
índice de desempeño del costo (CPI) de 0.71 al inicio del proyecto.  
El entregable requiere de mayor atención en las predicciones pues contiene las actividades 
con los índices más bajos de todo el proyecto. 
 
Gráfico 46. Desempeño del entregable instalaciones eléctricas 
 
Fuente: (Project Management Institute, 2013) 
 
La línea base del cronograma requiere una reprogramación al no ejecutarse las actividades 
en su totalidad hasta el cuarto período comprendido entre el 4 de agosto al 1 de septiembre 
de 2016. 
Sin embargo se observa que la  línea base del costo representada por la línea PV se 
encuentra sobre el costo real, por lo que la cantidad ejecutada fue menor a la esperada, 
dejando una reserva para compensar el costo de otros entregables. 
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Gráfico 47. Desempeño del entregable baños 
 
Fuente: (Project Management Institute, 2013) 
Al inicio del proyecto línea base del cronograma  para el entregable no requiere 
reprogramación, pero al final del proyecto se presentan cambios en la programación debido 
a cantidades de obra menores a las esperadas. 
Sin embargo los Índices de desempeño del costo (CPI) y cronograma (SPI) no son 
significativos para afectar la terminación del proyecto. 
Gráfico 48. Desempeño del entregable acabados 
 
Fuente: (Project Management Institute, 2013) 
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Al ser el entregable que depende de la terminación del proyecto, presenta retrasos en la 
línea base del cronograma; por encontrarse el valor trabajado (EV) bajo el valor planeado 
(PV), mas no la línea base del costo al no realizarse las actividades hasta el tercer período 
comprendido entre el 5 de junio al 4 de julio de 2016. Pero el costo real (AC) sobrepasa el 
valor trabajado (EV), lo que ha generado sobrecostos al entregable. 
A pesar de los sobrecostos generados a lo largo del proyecto, la aplicación de la 
metodología del valor ganado (EVM) permitió reprogramar las actividades para cada fecha 
de corte de modo que se realicen los requisitos de los interesados planteados desde el 
inicio del proyecto. 
Tabla 3: Matriz de requisitos antes y después de ejecutar el proyecto 
 
Fuente: (Área Técnica ACDC, 2016) 
  
A M B Ap C R T
1 X X X
2 X X X
3 X X X
4 X X X
5 X X X
6 X X X
7 X X X
8 X X
9 X X X
10 X X X
11 X X X
12 X X X
A: Alta Ap: Aprobado
M: Media C: Cancelado
B:Baja R:Retraso
T:Terminado
Prioridad
#
Ampliación de ventanas
Conexión eléctrica con tableros y medidores
Conexión de agua potable para cada puesto
Adecuación de puerta enrollable
Pintura general en tumbados y paredes
Remodelación baterías sanitarias
Lámparas para iluminación
Trabajos varios
Estado
Descripción de requisitos
Red de alcantarillado de 300 mm
Piso industrial celeste
Puestos de trabajo con sus respectivos lavaderos
Ventanales de aluminio y vidrio
 75 
 
5.2. Lecciones aprendidas 
Los resultados generados a partir de monitoreo y control comparados a la planificación 
establecida al inicio del proyecto permiten establecer las lecciones aprendidas del proyecto 
en relación al tiempo y costo. 
5.2.1. Tiempos de ejecución 
Como puede observarse en la Tabla B4: Duración planeada y duración al final del 
proyecto10; los tiempos de duración planeada en relación a los ejecutados a la etapa final 
presentan variaciones significativas, lo que implica que el método de estimación 
paramétrica a partir de rendimientos del Análisis de Precios Unitarios (APU) no es factible 
para el proyecto; pero los datos generados del proyecto servirán de base para proyectos 
futuros. 
5.2.2. Reserva para contingencias 
Parte de los objetivos de esta disertación es generar un porcentaje de incremento para las 
actividades a ejecutarse en proyectos de remodelación similares. Por lo que una vez 
disponible el costo real de los entregables al final del proyecto se calcula el porcentaje de 
incrementos mediante la relación: 
% calculado =
(Costo real − Costo min)
Costo min
      (18) 
Generando un porcentaje de incremento por entregable como se puede observar en la 
Tabla 4:. 
Tabla 4: Cálculo de porcentaje de incrementos 
 
Se puede notar para cada entregable la variación del uso de la reserva para contingencias 
(que comparada a la reserva establecida), aumenta para los entregables 3: PUESTOS DE 
TRABAJO y 6: ACABADOS. Que tal como se ha detallado al inicio de este capítulo, 
requieren un aumento significativo en los costos en función de su importancia en el 
proyecto. 
Durante el tiempo de ejecución del proyecto analizado, puede notarse además que se 
genera una disminución de costos para los entregables 4: INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
                                                          
10 Anexo B; página 92 
N° 
EDT
Entregables Costo Min Costo + incr Costo real
% 
Reserva 
prog
Uso de 
reserva %
% 
Calculado 
(18)
% Reserva 
Calculada 
(11,28%) USD
 $   4.438,81  $     6.231,82 5.696,87$      17% 12% 28% 4.939,32$      
19.062,87$  19.783,60$    20.278,81$    7% 11% 6% 21.212,37$    
49.544,86$  56.418,44$    57.639,93$    63% 74% 16% 55.131,47$    
10.468,32$  10.468,32$    8.590,70$      0% -17% -18% 11.648,71$    
2.269,23$    2.335,99$      1.960,80$      1% -3% -14% 2.525,11$      
10.501,71$  11.904,69$    12.975,75$    13% 23% 24% 11.685,87$    
96.285,80$  107.142,86$  107.142,86$  100% 100% 11,28% 107.142,86$  TOTAL
DESALOJOS Y LIBERACIONES   (Reserva 17%)
RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE    (Reserva 7%)
PUESTOS DE TRABAJO   (Reserva 63%)
INSTALACIONES ELÉCTRICAS   (Reserva 0%)
BAÑOS   (Reserva 1%)
ACABADOS   (Reserva 13%)
2
1
3
4
5
6
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y 5: BAÑOS.  Siendo un factor relevante para compensar el incremento de costos en el 
proyecto.  
Tomando en cuenta este último detalle, sería inadecuado aplicar un porcentaje que 
disminuya el costo de las actividades en proyectos similares. Por esta razón, el valor 
aceptable para incrementos en proyectos similares es 11.28% aplacado en la misma 
proporción para cada una de las actividades del proyecto, estableciendo de esta manera 
una aproximación al costo real. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 La implementación del modelo estándar de la gerencia de proyectos, no fue 
satisfactorio en cuanto al proceso de planificación en la gestión del tiempo, debido 
a que las duraciones obtenidas en base a los rendimientos de Análisis de Precios 
Unitarios (APU), no se aproximan a las duraciones reales del proyecto. 
 El enfoque predictivo realizado en la fase de planificación en la gestión del costo 
fue de gran importancia para este proyecto, debido a los cambios de la línea base 
del proyecto y los imprevistos presentados en el mismo. El uso de este método 
permite marcar un precedente de cómo aplicar estos incrementos de manera 
satisfactoria, de manera que los costos sean suficientes, apropiados y distribuidos 
de correctamente. 
 Al generar una planificación progresiva mediante la actualización de actividades, se 
evaluó la eficiencia del cronograma mediante los Índices de Desempeño del 
Cronograma (SPI), de modo que al reprogramar las actividades se perciba el 
cambio a lo largo del proyecto. 
 Se equilibraron las restricciones de tiempo y costos mediante la aplicación del 
método de Gestión del Valor Ganado (EVM) permitiendo predecir los incrementos 
de costo en el proyecto mediante la reprogramación de las actividades, logrando 
así el objetivo planteado en la Línea Base del proyecto, se cumplió con los plazos 
y fechas límites establecidos en la Línea Base del Cronograma, y se mantuvo el 
presupuesto aprobado por la entidad contratante según la Línea Base del Costo. 
 Los resultados obtenidos en base a la aplicación de la metodología, los cambios en 
la línea base del cronograma y costo, con las respectivas actualizaciones en cada 
etapa, permiten concluir que el proyecto cumplió con los requisitos establecidos en 
costo tiempo y desempeño. 
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Recomendaciones 
 La implementación del modelo estándar de gerencia de proyectos establecido por 
el Project Management Institute (PMI) es factible aplicarse para proyectos de 
remodelación, tomando en consideración las lecciones aprendidas que para este 
proyecto y que son: para la gestión del costo, el porcentaje de reserva para 
contingencias, basado en una relación entre el costo mínimo y el presupuesto 
establecido para el proyecto. Para la gestión del tiempo, se considera como 
lecciones aprendidas los tiempos reales ejecutados en este proyecto que servirán 
como base para predicciones futuras. 
 El uso del método de estimación paramétrica a partir de rendimientos del Análisis 
de Precios Unitarios (APU) es poco recomendable para proyectos de este tipo como 
se ha demostrado en este proyecto de investigación. Sin embargo el método de 
estimación análoga puede ser aplicable con datos confiables de duración de las 
actividades como son los tiempos reales del Proyecto de Remodelación del 
Mercado América. 
 El uso del método de Gestión del Valor Ganado (EVM) es aplicable a proyectos de 
remodelación, pues permite predecir de manera oportuna y aproximada desvíos de 
la Línea Base del Cronograma y Costos, establecidas en la etapa de planificación. 
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ANEXO A 
DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN  
DE TIEMPO Y COSTO
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Tabla A1. Tiempos por actividad 
N° Actividades Evento 
Durac
ión 
(17) 
PRÓXIMOS 
TIEMPOS 
ÚLTIMOS 
TIEMPOS 
HOLGURAS 
ES EF (1) 
LS 
(2) 
LF 
H. 
TOT. 
(3) 
H. 
LIBR
E (4) 
10 RETIRO DE PIEZAS SANITARIAS Y PUNTOS DE AGUA 1-5 2 0 2 0 2 0 0 
11 RETIRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2-5 2 0 2 0 2 0 0 
12 RETIRO DE RED DE ALUMBRADO INTERNO 3-5 2 0 2 0 2 0 0 
14 DESARMADA LAMPARA FLUORESENTE  4-5 1 0 1 1 2 1 0 
4 ROTURA PISO Y PARED,BALDO.Y CERAM.,DESAL 5-6 4 2 6 2 6 0 0 
13 RETIRO RED DE AA-PP - TUBERÍA PVC Ø3/4"; 1/2" 6-10 5 6 11 22 27 16 0 
9a RETIRO DE VENTANAS DE HIERRO 6-7 2 6 8 6 8 0 0 
9b RETIRO DE VENTANAS DE HIERRO 7-10 5 8 13 22 27 14 0 
1a REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES 7-9 3 8 11 8 11 0 0 
7 DERROCAM.HORM. CICLOPEO INCL.DESAL.5km 8-9 1 0 1 10 11 10 0 
f1 -ficticia- 9-13 0 11 11 11 11 0 0 
6a DERROCAMIENTO MAMPOSTERIA DE LADRILLO 9-10 9 11 20 18 27 7 0 
1b REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES 9-12 1 11 12 20 21 9 0 
6b DERROCAMIENTO MAMPOSTERIA DE LADRILLO 10-11 7 20 27 27 34 7 0 
34a ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO. CONTR 11-18 4 27 31 34 38 7 0 
28a MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 10x20x40cm 11-19 3 27 30 35 38 8 0 
f2 -ficticia- 12-14 0 12 12 21 21 9 0 
5a ROTURA ACERAS CON MAQUINARIA DESAL 13-14 10 11 21 11 21 0 0 
5b ROTURA ACERAS CON MAQUINARIA DESAL 14-16 1 21 22 30 31 9 0 
f3 -ficticia- 14-15 0 21 21 21 21 0 0 
21 MALLA ELECTROSOLDADA R-131 150x150x5mm 14-18 10 21 31 28 38 7 0 
43 PUNTO TOMACORRIENTE 2#1, T.CONDUIT 1/2" 15-18 16 21 37 22 38 1 0 
2a EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES 15-17 10 21 31 21 31 0 0 
f4 -ficticia- 16-17 0 22 22 31 31 9 0 
23 HORMIGON SIMPLE "B" f'c=180 kg/cm2 17-34 1 31 32 54 55 23 0 
2b EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES 17-36 2 31 33 31 33 0 0 
34b ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO. CONTR. 18-44 15 37 52 61 76 24 0 
f5 -ficticia- 18-19 0 37 37 38 38 1 0 
f6 -ficticia- 18-43 0 37 37 58 58 21 0 
8a PICADO PARED PARA INSTALACIONES 19-20 3 37 40 38 41 1 0 
28b MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 10x20x40cm 19-22 8 37 45 53 61 16 0 
61 TUBERIA PVC PRESION ROSCABLE 1" 20-21 4 40 44 50 54 10 0 
63 PUNTO A.P. PVC PRES. ROSCABLE 1/2" 20-22 17 40 57 44 61 4 0 
8b PICADO PARED PARA INSTALACIONES 20-24 4 40 44 41 45 1 0 
62 TUBERIA PVC PRESION ROSCABLE 1/2" 21-22 7 44 51 54 61 10 0 
36 VENTANAS DE ALUMINIO BRONCE Y VIDRIO DE 4mm 22-23 12 57 69 108 120 51 0 
29a ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO GRUESO 22-26 7 57 64 61 68 4 0 
44 PUNTO ILUMINAC.CABLE 2#12,T.CONDUIT 1/2" 24-25 23 44 67 45 68 1 0 
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46 BOQUILLA DE BAQUELITA 25-27 1 67 68 119 120 52 0 
41 CABLE ELECTRICO TW 2#10, TUBO CONDUIT 25-28 3 67 70 98 101 31 0 
65 PINTURA DE CAUCHO SOBRE CHAMPEADO GRUESO 25-33 10 67 77 110 120 43 0 
f8 -ficticia- 25-26 0 67 67 68 68 1 0 
29b ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO GRUESO e=2cm 26-44 8 67 75 68 76 1 0 
40 ACOMETIDA ELECTRICA 2#8;+1#10 28-29 3 70 73 101 104 31 0 
42 INTERRUPTOR DOBLE VETO 28-31 1 70 71 113 114 43 0 
47 TABLERO TÉRMICO 1PUNTO 1 BREAKER 29-30 16 73 89 104 120 31 0 
45 LAMPARA FLUORESENTE 2X40W 31-32 6 71 77 114 120 43 0 
22 ACERO DE REFUERZO fy=2800-4200 kg/cm2 34-35 2 32 34 55 57 23 0 
24a HORMIGÓN SIMPLE "A" f´c=210 kg/cm2  35-43 1 34 35 57 58 23 0 
51 TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 335 mm, CORRUG. 36-38 3 33 36 33 36 0 0 
15a TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBREACARREO 36-52 2 33 35 116 118 83 0 
f7 -ficticia- 36-37 0 33 33 33 33 0 0 
52 TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 200mm 37-38 3 33 36 33 36 0 0 
48 CAJA REVISIÓN 1x1x1m HOR. SIMP. 180kg/cm2 38-39 9 36 45 36 45 0 0 
49 DESAGUE PVC NORMAL 75mm, 2.5m  39-41 4 45 49 45 49 0 0 
50 DESAGUE PVC NORMAL 110mm, 2.5m  39-40 2 45 47 47 49 2 0 
53 CANALIZACION PVC NORMAL 110mm, desagües 40-42 5 47 52 49 54 2 0 
54 CANALIZACION PVC NORMAL 75mm, desagües 41-42 5 49 54 49 54 0 0 
3a RELLENO-COMPACTACION TIERRA PLANCHA COMP 42-43 4 54 58 54 58 0 0 
3b RELLENO-COMPACTACION TIERRA PLANCHA COMP 42-51 2 54 56 96 98 42 0 
24b HORMIGÓN SIMPLE "A" f´c=210 kg/cm2  43-44 18 58 76 58 76 0 0 
32 CERAMICA PARA PARED 2x3cm SIM.GRAIMAN,  44-56 30 76 106 76 106 0 0 
30 ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO 44-50 8 76 84 112 120 36 0 
38 PUERTA TOOL DOBLADO NEGRO 1,5mm PINTADA 44-45 3 76 79 117 120 41 0 
37 PUERTA ENROLLABLE LAMINA GALVAN. ,65mm 44-49 1 76 77 119 120 43 0 
19 MASILLADO DE PISOS MORTERO 1:3 esp.=2cm 44-46 1 76 77 114 115 38 0 
33 CERAMICA PARA PISO 3x3cm SIM.GRAIMAN 46-47 1 77 78 117 118 40 0 
f10 -ficticia- 46-59 0 77 77 115 115 38 0 
67 PINTURA ESMALTE PUERTAS CON SOPLETE 47-49 2 78 80 118 120 40 0 
25 ESTRUCT. METAL.PERFIL LAMINADO TIPO AULA 51-54 4 56 60 98 102 42 0 
f9 -ficticia- 51-52 0 56 56 118 118 62 0 
15b TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBREACARREO 52-53 2 56 58 118 120 62 0 
26 PLACA COLABORANTE PARA LOSA 54-55 1 60 61 102 103 42 0 
20 MALLA ELECTROSOLDADA R-283 100x100x6mm 55-56 3 61 64 103 106 42 0 
35 ENCOFRADO-DESENCOF.LOSA HORMIGON RIGIDO 55-70 3 61 64 103 106 42 0 
64 LLAVE FV DE PICO MOVIL PARA FREGADERO 56-69 5 106 111 115 120 9 0 
66 PINTURA PAREDES CAUCHO - REPINTADO 56-64 9 106 115 106 115 0 0 
16 CONTRAPISO HS. 180 kg/cm2 56-57 5 106 111 107 112 1 0 
17 ALISADO PISOSUPERF. CUARZO COLOR (CELESTE) 57-58 3 111 114 112 115 1 0 
57 REJILLA CROMADA DE 75mm 58-61 4 114 118 116 120 2 0 
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18 JUNTA FRÍA INDUCIDA, PROFUNDIDAD 2,5 cm 58-62 3 114 117 117 120 3 0 
f11 -ficticia- 58-59 0 114 114 115 115 1 0 
58 REJILLA PISO ALUMINIO 110mm 59-60 5 114 119 115 120 1 0 
69 PERFORAC. EN LOSAS PARA ANCLAJES  64-65 2 115 117 115 117 0 0 
f12 -ficticia- 64-74 0 115 115 116 116 1 0 
70 BANNER CON ESTRUCTURA, TAMAÑO: 5,5 X ,7 m 65-66 3 117 120 117 120 0 0 
71 BANNER CON ESTRUCTURA, TAMAÑO: 4,6 X ,7 m 65-67 1 117 118 119 120 2 0 
72 SEÑALÉTICA DE GIRO COLGANTE: TAMAÑO 1 X ,56m 65-68 1 117 118 119 120 2 0 
27 LOSA MACIZA e=6cm HORM.SIMPLE 210kg/cm2 70-71 2 64 66 106 108 42 0 
31 MASILLADO Y ALISADO LOSA  71-72 5 66 71 108 113 42 0 
56 CANAL AGUA LL. TOL. GAL 72-73 2 71 73 113 115 42 0 
55 BAJANTE LLUVIA PVC 4" PINTADO 73-74 1 73 74 115 116 42 0 
68 PINTURA PARED CAUCHO-PARED NUEVA 74-75 3 115 118 116 119 1 0 
59 LAVAMANOS BLANCO SIML. SHELBY EDESA  75-76 1 118 119 119 120 1 0 
60 INODORO REDONDO BLANCO 75-77 1 118 119 119 120 1 0 
39 MAMPARA DE ALUMINIO COL. AZUL. VIDR. 6mm 75-78 2 118 120 118 120 0 0 
Fuente: (Santos, 2009) 
 83 
 
Tabla A2. Cronograma de actividades 
 
Fuente. (Agencia de Coordinación Distrital de Comercio, 2016)  
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Tabla A3. Tabla de estimación de costos 
N° EDT N° COD. Actividad 
Actividad 
Pred. 
Días 
(17) 
U 
Precio 
Unitario 
CANT. 
Min 
CANT. + 
incr 
Costo Min Costo + incr 
  1 DESALOJOS Y LIBERACIONES   (Reserva 17%) 4438,81 6231,82 
1.1.1 10 1030 RETIRO DE PIEZAS SANITARIAS Y PUNTOS DE AGUA   2 U 15,65 16,00 17,00 250,40 266,05 
1.1.2 11 7509 RETIRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS   2 Pto 4,96 30,00 70,00 148,80 347,20 
1.1.3 12 - RETIRO DE RED DE ALUMBRADO INTERNO   2 M 3,35 175,00 192,50 586,25 644,88 
1.1.4 14 1088 DESARMADA LAMPARA FLUORESENTE    1 U 1,60 25,00 26,00 40,00 41,60 
1.1.5 4 0996 ROTURA PISO Y PARED,BALDO.Y CERAM.,DESAL 10,11,12,4 9 m2 4,42 90,89 100,00 401,73 442,00 
1.1.6 7 - DERROCAM.HORM. CICLOPEO INCL.DESAL.5km   5 M 1,40 40,00 100,00 56,00 140,00 
1.1.7 13 0989 RETIRO RED DE AA-PP - TUBERÍA PVC Ø3/4"; 1/2" 4 1 m3 38,53 3,00 7,00 115,59 269,71 
1.2.1 9a 5953 RETIRO DE VENTANAS DE HIERRO 4 2 m2 9,54 2,00 18,00 19,08 171,72 
1.2.2 6a 0984 DERROCAMIENTO MAMPOSTERIA DE LADRILLO 1a,7 9 m2 6,73 53,25 58,60 358,37 394,38 
1.2.3 9b 5953 RETIRO DE VENTANAS DE HIERRO 9a 5 m2 9,54 39,55 40,10 377,31 382,55 
1.2.4 6b 0984 DERROCAMIENTO MAMPOSTERIA DE LADRILLO 13,9b,6a 7 m2 6,73 43,65 48,00 293,76 323,04 
1.3.1 1a 0002 REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES 9a 3 m2 1,68 736,40 798,80 1237,15 1341,98 
1.3.2 5a 1002 ROTURA ACERAS CON MAQUINARIA DESAL 1a,7 10 m2 1,21 95,00 776,42 114,95 939,47 
1.3.3 2a 0008 EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES 1a,1b,7,5a 10 m3 9,52 41,74 45,93 397,36 437,25 
1.3.4 1b 0002 REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES 1a,7 1 m2 1,68 14,93 16,20 25,08 27,22 
1.3.5 5b 1002 ROTURA ACERAS CON MAQUINARIA DESAL 1a,1b,7,5a 1 m2 1,21 1,92 38,58 2,32 46,68 
1.3.6 2b 0008 EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES 2a,5b 2 m3 9,52 1,54 1,69 14,66 16,09 
2 RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE    (Reserva 7%) 19062,87 19783,60 
2.1.1 51 P755 TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 335 mm, CORRUG. 2b 3 M 44,22 24,95 30,00 1103,29 1326,60 
2.1.2 52 P670 TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 200mm 2b 3 M 21,84 53,20 61,00 1161,89 1332,24 
2.1.3 48 P543 CAJA REVISIÓN 1x1x1m HOR. SIMP. 180kg/cm2 52 9 M 171,07 17,00 17,00 2908,19 2908,19 
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2.1.4 50 0331 DESAGUE PVC NORMAL 110mm, 2.5m  52 2 Pto 40,97 86,00 86,00 3523,42 3523,42 
2.1.5 53 0362 CANALIZACION PVC NORMAL 110mm, desagües 50 5 M 10,18 137,50 150,00 1399,75 1527,00 
2.1.6 49 330 DESAGUE PVC NORMAL 75mm, 2.5m  52 4 Pto 21,91 124,00 124,00 2716,84 2716,84 
2.1.7 54 0019 CANALIZACION PVC NORMAL 75mm, desagües 50 5 M 8,36 96,90 110,00 810,08 919,60 
2.1.8 3a 0421 RELLENO-COMPACTACION TIERRA PLANCHA COMP 53,54 4 m3 5,58 29,15 29,15 162,66 162,66 
2.1.9 57 0423 REJILLA CROMADA DE 75mm 17 4 U 6,13 61,00 61,00 373,93 373,93 
2.1.10 58 P670 REJILLA PISO ALUMINIO 110mm 17,19 5 U 8,42 86,00 86,00 724,12 724,12 
2.2.1 8a 1010 PICADO PARED PARA INSTALACIONES 
28a,34a,21,4
3 
3 M 3,50 26,71 29,38 93,49 102,83 
2.2.2 61 0346 TUBERIA PVC PRESION ROSCABLE 1" 8a 4 M 8,05 130,00 135,00 1046,50 1086,75 
2.2.3 62 0344 TUBERIA PVC PRESION ROSCABLE 1/2" 61 7 M 3,43 352,83 364,70 1210,21 1250,92 
2.2.4 63 0357 PUNTO A.P. PVC PRES. ROSCABLE 1/2" 8a 17 Pto 26,50 69,00 69,00 1828,50 1828,50 
3 PUESTOS DE TRABAJO   (Reserva 63%) 49544,86 56418,44 
3.1.1 23 0070 HORMIGON SIMPLE "B" f'c=180 kg/cm2 2a,5b 1 m3 132,74 0,19 7,00 25,22 929,18 
3.1.2 22 0078 ACERO DE REFUERZO fy=2800-4200 kg/cm2 23 2 Kg 2,02 485,00 624,00 979,70 1260,48 
3.1.3 24a 0069 HORMIGÓN SIMPLE "A" f´c=210 kg/cm2  22 1 m3 153,22 1,40 2,00 214,51 306,44 
3.1.4 3b 0019 RELLENO-COMPACTACION TIERRA PLANCHA COMP 53,54 2 m3 5,58 0,85 0,85 4,74 4,74 
3.1.5 15a 2206 TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBREACARREO 2b 2 
m3.k
m 
0,32 484,00 729,06 154,88 233,30 
3.1.6 25 1766 ESTRUCT. METAL.PERFIL LAMINADO TIPO AULA 3b 4 Kg 3,05 49,25 539,28 150,21 1644,80 
3.1.7 26 5041 PLACA COLABORANTE PARA LOSA 25 1 m2 14,71 46,80 51,70 688,43 760,51 
3.1.8 35 0054 ENCOFRADO-DESENCOF.LOSA HORMIGON RIGIDO 26 3 m2 14,66 96,90 36,70 1420,55 538,02 
3.1.9 27 0084 LOSA MACIZA e=6cm HORM.SIMPLE 210kg/cm2 35 2 m2 9,42 46,80 51,70 440,86 487,01 
3.1.10 31 0086 MASILLADO Y ALISADO LOSA  27 5 m2 10,84 46,80 51,70 507,31 560,43 
3.1.11 15b 2206 TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBREACARREO 3b,15a 2 
m3.k
m 
0,32 396,00 596,50 126,72 190,88 
3.1.12 56 1650 CANAL AGUA LL. TOL. GAL 31 2 M 19,14 10,00 10,00 191,40 191,40 
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3.1.13 55 1348 BAJANTE LLUVIA PVC 4" PINTADO 56 1 M 14,84 2,50 2,50 37,10 37,10 
3.2.1 21 V910 MALLA ELECTROSOLDADA R-131 150x150x5mm 1a,1b,7,5a 3 m2 8,23 365,32 458,70 3006,58 3775,10 
3.2.2 43 0059 PUNTO TOMACORRIENTE 2#1, T.CONDUIT 1/2" 1a,1b,7,5a 16 Pto 27,28 65,00 65,00 1773,20 1773,20 
3.2.3 34a 0069 ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO. CONTR 6b 4 m2 17,46 65,00 66,70 1134,90 1164,58 
3.2.3 34b 0069 ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO. CONTR. 34a,21,43 15 m2 17,46 49,70 53,00 867,76 925,38 
3.2.4 24b 0138 HORMIGÓN SIMPLE "A" f´c=210 kg/cm2  
34a,21,43,3a,
24a 
18 m3 153,22 35,08 43,00 5374,96 6588,46 
3.2.5 28b 0138 MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 10x20x40cm 
28a,34a,21,4
3 
8 m2 12,37 55,00 56,10 680,35 693,96 
3.2.6 8b 1010 PICADO PARED PARA INSTALACIONES 8a 4 M 3,50 34,20 37,62 119,70 131,67 
3.2.7 29b 0153 ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO GRUESO e=2cm 29a 8 m2 7,81 38,48 39,70 300,53 310,06 
3.2.8 30 0155 ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO 24b,29b 8 m2 9,79 42,57 50,00 416,76 489,50 
3.2.9 32 0171 CERAMICA PARA PARED 2x3cm SIM.GRAIMAN,  24b,29b 30 m2 22,07 307,00 307,00 6775,49 6775,49 
3.2.1 64 0430 LLAVE FV DE PICO MOVIL PARA FREGADERO 20 5 U 52,90 61,00 61,00 3226,90 3226,90 
3.2.1 20 V770 MALLA ELECTROSOLDADA R-283 100x100x6mm 26 10 m2 4,46 700,14 815,00 3122,62 3634,90 
3.3.2 16 0160 CONTRAPISO HS. 180 kg/cm2 20 5 m2 14,35 752,00 815,00 10791,20 11695,25 
3.3.3 17 2475 ALISADO PISOSUPERF. CUARZO COLOR (CELESTE) 16 3 m2 8,38 737,70 815,00 6181,93 6829,70 
3.3.4 18 2672 JUNTA FRÍA INDUCIDA, PROFUNDIDAD 2,5 cm 17 3 M 2,40 345,98 525,00 830,35 1260,00 
4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS   (Reserva 0%) 10468,32 10468,32 
4.1 44 0488 PUNTO ILUMINAC.CABLE 2#12,T.CONDUIT 1/2" 8b 23 Pto 25,81 90,00 90,00 2322,90 2322,90 
4.2 41 0467 CABLE ELECTRICO TW 2#10, TUBO CONDUIT 44 3 M 2,95 110,00 110,00 324,50 324,50 
4.3 40 3830 ACOMETIDA ELECTRICA 2#8;+1#10 41 3 M 6,42 100,00 100,00 642,00 642,00 
4.4 47 2080 TABLERO TÉRMICO 1PUNTO 1 BREAKER 40 16 U 42,20 63,00 63,00 2658,60 2658,60 
4.5 42 2053 INTERRUPTOR DOBLE VETO 41 1 U 8,10 5,00 5,00 40,50 40,50 
4.6 45 520 LAMPARA FLUORESENTE 2X40W 42 6 U 49,73 90,00 90,00 4475,70 4475,70 
4.7 46 1276 BOQUILLA DE BAQUELITA 44 1 U 1,03 4,00 4,00 4,12 4,12 
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5 BAÑOS   (Reserva 1%) 2269,23 2335,99 
5.1 28a 0138 MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 10x20x40cm 6b 3 m2 12,37 43,00 43,90 531,91 543,04 
5.2 29a 0153 ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO GRUESO 28b,63,62 7 m2 7,81 80,64 83,10 629,80 649,01 
5.3 19 0165 MASILLADO DE PISOS MORTERO 1:3 esp.=2cm 24b,29b 1 m2 6,66 14,93 15,60 99,43 103,90 
5.4 33 0172 CERAMICA PARA PISO 3x3cm SIM.GRAIMAN 19 1 m2 24,77 14,35 15,64 355,45 387,40 
5.5 59 0401 LAVAMANOS BLANCO SIML. SHELBY EDESA  68 1 U 66,76 4,00 4,00 267,04 267,04 
5.6 60 0390 INODORO REDONDO BLANCO 68 1 U 96,40 4,00 4,00 385,60 385,60 
6 ACABADOS   (Reserva 13%) 10501,71 11904,69 
6.1.1 36 1933 VENTANAS DE ALUMINIO BRONCE Y VIDRIO DE 4mm 28b,63,62 12 m2 66,70 36,96 40,75 2465,23 2718,03 
6.1.2 37 0301 PUERTA ENROLLABLE LAMINA GALVAN. ,65mm 24b,29b 1 m2 130,63 3,60 3,60 470,27 470,27 
6.1.3 38 0297 PUERTA TOOL DOBLADO NEGRO 1,5mm PINTADA 24b,29b 3 m2 128,32 3,20 3,70 410,62 474,78 
6.1.4 39 1935 MAMPARA DE ALUMINIO COL. AZUL. VIDR. 6mm 68 2 m2 87,79 7,30 12,45 640,87 1092,99 
6.2.1 65 0551 PINTURA DE CAUCHO SOBRE CHAMPEADO GRUESO 44 10 m2 4,24 750,00 812,10 3180,00 3443,30 
6.2.2 66 0528 PINTURA PAREDES CAUCHO PERMALATEX - REPINTADO 20 9 m2 4,03 200,00 211,50 806,00 852,35 
6.2.3 67 0531 PINTURA ESMALTE PUERTAS CON SOPLETE 33 2 m2 4,80 45,16 94,32 216,77 452,74 
6.2.4 68 0527 PINTURA PARED CAUCHO PERMALATEX-PARED NUEVA 55 3 m2 3,65 58,90 64,94 214,99 237,03 
6.3.1 69 0655 PERFORAC. EN LOSAS PARA ANCLAJES  66 2 U 66,24 4,00 5,00 264,96 331,20 
6.3.2 70 - BANNER CON ESTRUCTURA, TAMAÑO: 5,5 X ,7 m 69 3 U 250,00 4,00 4,00 1000,00 1000,00 
6.3.3 71 - BANNER CON ESTRUCTURA, TAMAÑO: 4,6 X ,7 m 69 1 U 220,00 2,00 2,00 440,00 440,00 
6.3.4 72 - SEÑALÉTICA DE GIRO COLGANTE: TAMAÑO 1 X ,56m 69 1 U 196,00 2,00 2,00 392,00 392,00 
TOTAL 96285,80 107142,86 
 
Fuente: (Agencia de Coordinación Distrital de Comercio, 2016) 
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Tabla B1. Pronósticos y reprogramación de costos de actividades ejecutadas a la fecha de corte 04/06/2016 
 
Fuente: (Área Técnica ACDC, 2016) 
  
EDT Nombre de la actividad
Duración 
planeada
 Costo 
minimo 
 Costo + 
reserva 
% ejec.
Duración 
actual
Varianza del 
costo (CV) (5)
Varianza del 
cronograma 
(SV) (6)
 Estimado a la 
conclusión 
(EAC) 
(9,10,11,12) 
 Estimado 
hasta la 
conclusión 
(ETC) (13) 
 Varianza a 
la 
terminación 
(VAC) (14) 
Indice de 
desempeño del 
trabajo por 
completar 
(TCPI) (15,16)
 Implementación 
de la reserva 
 Reserva para 
contingencias 
 Estimación 
costo minimo 
 Estimación 
costo + reserva 
 
Implementación 
de la reserva 
 Reserva para 
contingencias 
 Estimación 
costo minimo 
 Estimación 
costo + reserva 
1    DESALOJOS Y LIBERACIONES 27 4.438,81$      6.231,82$       80% 37 -$ 1.356,99 -$ 621,70 5.905,50$       954,58$         (1.623,96)$     0,89 326,32$              -$               5.905,50$        5.905,50$        11,53$               -$               5.893,97$        5.893,97$          
1.1.1 RETIRO DE PIEZAS SANITARIAS Y PUNTOS DE AGUA 2 250,40$         266,05$          100% 2 $ 15,65 $ 0,00 234,75$          -$              15,65$           - 31,30$                -$               234,75$          234,75$           -$                   -$               234,75$          234,75$            
1.1.2 RETIRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2 148,80$         347,20$          100% 1 -$ 104,16 $ 0,00 252,96$          -$              (104,16)$        - 94,24$                -$               252,96$          252,96$           -$                   -$               252,96$          252,96$            
1.1.3 RETIRO DE RED DE ALUMBRADO INTERNO 2 586,25$         644,88$          100% 1 -$ 50,72 $ 0,00 636,97$          -$              (50,72)$          - 49,51$                  -$               636,97$          636,97$           -$                   -$               636,97$          636,97$            
1.1.4 DESARMADA LAMPARA FLUORESENTE (LIBERACIÓN) 1 40,00$           41,60$            100% 1 $ 40,00 $ 0,00 -$               -$              -$              - -$                   -$               -$                -$                -$                   -$               -$                -$                  
1.1.5 ROTURA PISO Y PARED,BALDO.Y CERAM.,DESAL 4 401,73$         442,00$          50% 27 -$ 110,64 $ 22,32 623,00$          311,50$         (221,27)$        0,64 805,15$                -$               623,00$          623,00$           11,54$               -$               611,46$          611,46$            
1.1.6 RETIRO RED DE AA-PP - TUBERÍA PVC Ø3/4"; 1/2" 5 56,00$           140,00$          100% 2 -$ 302,82 $ 0,00 358,82$          -$              (302,82)$        - (218,82)$             -$               358,82$          358,82$           -$                   -$               358,82$          358,82$            
1.1.7 DERROCAM.HORM. CICLOPEO INCL.DESAL.5km 1 115,59$         269,71$          100% 2 $ 80,53 $ 0,00 35,06$            -$              80,53$           - 234,65$              -$               35,06$            35,06$             -$                   -$               35,06$            35,06$              
1.1.8 RETIRO DE VENTANAS DE HIERRO 2 19,08$           171,72$          100% 1 -$ 259,01 $ 0,00 278,09$          -$              (259,01)$        - (106,37)$             -$               278,09$          278,09$           -$                   -$               278,09$          278,09$            
1.1.9 DERROCAMIENTO MAMPOSTERIA DE LADRILLO 9 358,37$         394,38$          100% 3 -$ 387,85 $ 0,00 746,22$          -$              (387,85)$        - (351,84)$             -$               746,22$          746,22$           -$                   -$               746,22$          746,22$            
1.2.2 DERROCAMIENTO MAMPOSTERIA DE LADRILLO 7 293,76$         323,04$          10% 1 -$ 0,15 -$ 264,38 295,30$          265,77$         (1,54)$            0,99 27,74$                -$               295,30$          295,30$           (0,01)$                -$               295,31$          295,31$            
1.3.1 REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES 3 1.237,15$      1.341,98$       100% 3 $ 177,44 $ 0,00 1.059,71$       -$              177,44$         - 282,27$              -$               1.059,71$        1.059,71$        -$                   -$               1.059,71$        1.059,71$          
1.3.2 ROTURA ACERAS CON MAQUINARIA DESAL 10 114,95$         939,47$          100% 0 $ 114,95 $ 0,00 -$               -$              -$              - -$                   -$               -$                -$                -$                   -$               -$                -$                  
1.3.3 EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES 10 397,36$         437,25$          100% 4 -$ 403,18 $ 0,00 800,54$          -$              (403,18)$        - (363,29)$             -$               800,54$          800,54$           -$                   -$               800,54$          800,54$            
1.3.4 REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES 1 25,08$           27,22$            100% 1 -$ 103,91 $ 0,00 128,99$          -$              (103,91)$        - (101,77)$             -$               128,99$          128,99$           -$                   -$               128,99$          128,99$            
1.3.6 EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES 2 14,66$           16,09$            100% 2 -$ 63,12 $ 0,00 77,78$            -$              (63,12)$          - (61,69)$               -$               77,78$            77,78$             -$                   -$               77,78$            77,78$              
2    RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE 111 19.062,87$     19.783,60$      43% 37 -$ 1.478,94 $ 5.451,16 20.590,14$      9.316,52$      (2.430,84)$     0,99 (336,26)$             -$               20.590,14$      20.590,14$       (378,98)$            -$               20.969,12$      20.969,12$        
2.1.1 TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 335 mm, CORRUG. 3 1.103,29$      1.326,60$       100% 3 -$ 107,90 $ 0,00 1.211,19$       -$              (107,90)$        - 115,41$              -$               1.211,19$        1.211,19$        -$                   -$               1.211,19$        1.211,19$          
2.1.2 TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 200mm 3 1.161,89$      1.332,24$       25% 3 -$ 110,29 -$ 871,42 1.459,67$       1.058,91$      (297,78)$        0,82 (127,43)$             -$               1.459,67$        1.459,67$        (143,39)$            -$               1.603,06$        1.603,06$          
2.1.3 CAJA REVISIÓN 1x1x1m HOR. SIMP. 180kg/cm2 9 2.908,19$      2.908,19$       100% 4 -$ 672,31 $ 1.292,53 3.580,50$       -$              (672,31)$        - (672,31)$             -$               3.580,50$        3.580,50$        -$                   -$               3.580,50$        3.580,50$          
2.1.4 DESAGUE PVC NORMAL 110mm, 2.5m 2 3.523,42$      3.523,42$       40% 13 -$ 10,92 $ 1.409,37 3.550,73$       2.130,44$      (27,30)$          0,99 (27,30)$               -$               3.550,73$        3.550,73$        (344,10)$            -$               3.894,83$        3.894,83$          
2.1.5 CANALIZACION PVC NORMAL 110mm, desagües 5 1.399,75$      1.527,00$       40% 3 $ 111,34 $ 559,90 1.121,40$       672,84$         278,35$         0,88 405,60$              -$               1.121,40$        1.121,40$        -$                   -$               1.121,40$        1.121,40$          
2.1.6 DESAGUE PVC NORMAL 75mm, 2.5m 4 2.716,84$      2.716,84$       40% 13 -$ 492,77 $ 1.086,74 3.948,78$       2.369,27$      (1.231,94)$     0,69 260,77$                -$               3.948,78$        3.948,78$        (60,75)$              -$               4.009,53$        4.009,53$          
2.1.8 RELLENO-COMPACTACION TIERRA PLANCHA COMP 4 162,66$         162,66$          100% 3 -$ 63,39 $ 162,66 226,05$          -$              (63,39)$          - (63,39)$               -$               226,05$          226,05$           -$                   -$               226,05$          226,05$            
2.2.2 TUBERIA PVC PRESION ROSCABLE 1" 4 1.046,50$      1.086,75$       40% 3 -$ 218,41 $ 156,97 1.592,53$       955,52$         (546,03)$        0,66 (505,78)$             -$               1.592,53$        1.592,53$        106,18$             -$               1.486,35$        1.486,35$          
2.2.3 TUBERIA PVC PRESION ROSCABLE 1/2" 7 1.210,21$      1.250,92$       40% 3 $ 105,58 $ 484,08 946,25$          567,75$         263,96$         0,87 304,67$              -$               946,25$          946,25$           63,09$               -$               883,16$          883,16$            
2.2.4 PUNTO A.P. PVC PRES. ROSCABLE 1/2" 17 1.828,50$      1.828,50$       75% 6 -$ 19,88 $ 1.263,82 1.855,00$       463,75$         (26,50)$          0,99 (26,50)$               -$               1.855,00$        1.855,00$        -$                   -$               1.855,00$        1.855,00$          
3    PUESTOS DE TRABAJO 106 48.662,33$     56.418,44$      36% 25 -$ 4.594,03 $ 3.489,48 57.999,13$      42.025,12$     (9.456,50)$     0,89 (1.580,70)$          -$               57.999,13$      57.999,13$       267,65$             -$               57.731,48$      57.731,48$        
3.1.1 HORMIGON SIMPLE "B" F'c=180kg/cm2 1 25,22$           929,18$          33% 2 -$ 124,33 -$ 16,81 398,22$          265,48$         (373,00)$        0,06 530,96$              -$               398,22$          398,22$           -$                   -$               398,22$          398,22$            
3.1.2 ACERO DE REFUERZO Fy=2800-4200 kg/cm2 2 979,70$         1.260,48$       100% 2 $ 588,89 $ 0,00 390,81$          -$              588,89$         - 869,67$              -$               390,81$          390,81$           -$                   -$               390,81$          390,81$            
3.1.3 HORMIGÓN SIMPLE "A" F´c=210 kg/cm2 1 214,51$         306,44$          100% 2 -$ 398,37 $ 0,00 612,88$          -$              (398,37)$        - (306,44)$             -$               612,88$          612,88$           -$                   -$               612,88$          612,88$            
3.1.4 RELLENO-COMPACTACION TIERRA PLANCHA COMP 2 4,74$             4,74$              100% 1 -$ 15,68 $ 4,74 20,42$            -$              (15,68)$          - (15,68)$               -$               20,42$            20,42$             -$                   -$               20,42$            20,42$              
3.1.5 TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBREACARREO 2 154,88$         233,30$          100% 2 -$ 57,21 $ 0,00 212,09$          -$              (57,21)$          - 21,21$                -$               212,09$          212,09$           -$                   -$               212,09$          212,09$            
3.1.6 ESTRUCT. METAL.PERFIL LAMINADO TIPO AULA 4 150,21$         1.644,80$       100% 4 -$ 1.974,33 $ 150,21 2.124,54$       -$              (1.974,33)$     - (479,74)$             -$               2.124,54$        2.124,54$        -$                   -$               2.124,54$        2.124,54$          
3.1.11 TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBREACARREO 2 126,72$         190,88$          50% 1 -$ 42,68 $ 63,36 212,08$          106,04$         (85,36)$          0,60 (21,20)$               -$               212,08$          212,08$           (0,01)$                -$               212,09$          212,09$            
3.2.1 MALLA ELECTROSOLDADA R-283 100x100x6mm 3 3.006,58$      3.775,10$       70% 17 $ 364,24 -$ 901,97 2.486,24$       745,87$         520,34$         0,71 1.288,86$           -$               2.486,24$        2.486,24$        (73,13)$              -$               2.559,37$        2.559,37$          
3.2.2 PUNTO TOMACORRIENTE 2#1, T.CONDUIT 1/2" 16 1.773,20$      1.773,20$       20% 4 -$ 56,16 -$ 1.418,56 2.054,00$       1.643,20$      (280,80)$        0,86 (280,80)$             -$               2.054,00$        2.054,00$        -$                   -$               2.054,00$        2.054,00$          
3.2.3 ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO. CONTRACH. 4 1.134,90$      1.164,58$       100% 4 $ 68,79 $ 0,00 1.066,11$       -$              68,79$           - 98,47$                -$               1.066,11$        1.066,11$        -$                   -$               1.066,11$        1.066,11$          
3.2.4 ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO. CONTRACH. 15 867,76$         925,38$          50% 16 -$ 1.383,80 $ 202,48 3.635,36$       1.817,68$      (2.767,60)$     0,24 (2.709,98)$          3.635,36$        3.635,36$        0,01$                 -$               3.635,35$        3.635,35$          
3.2.5 HORMIGÓN SIMPLE "A" F´c=210 kg/cm2 18 5.374,96$      6.588,46$       60% 19 $ 259,86 $ 3.224,98 4.941,87$       1.976,75$      433,09$         0,89 1.646,59$           -$               4.941,87$        4.941,87$        (364,14)$            -$               5.306,01$        5.306,01$          
3.2.6 MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 10x20x40cm 8 680,35$         693,96$          63% 17 -$ 312,55 $ 88,19 1.176,76$       435,84$         (496,41)$        0,58 (482,80)$             -$               1.176,76$        1.176,76$        (0,00)$                -$               1.176,76$        1.176,76$          
3.2.8 ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO GRUESO e=2cm 8 300,53$         310,06$          30% 8 -$ 840,27 $ 90,16 3.101,43$       2.171,00$      (2.800,90)$     0,10 (2.170,21)$          -$               3.101,43$        3.101,43$        (243,30)$            -$               3.344,74$        3.344,74$          
3.2.10 CERAMICA PARA PARED 20x30cm SIM.GRAIMAN 30 6.775,49$      6.775,49$       30% 12 -$ 670,41 $ 2.032,65 9.010,20$       6.307,14$      (2.234,71)$     0,75 (2.234,71)$          -$               9.010,20$        9.010,20$        901,02$             -$               8.109,18$        8.109,18$          
4    INSTALACIONES ELÉCTRICAS 45 10.468,32$     10.468,32$      0% 0 $ 0,00 $ 0,00 10.468,32$      10.468,32$     -$              1,00 -$                   -$               10.468,32$      10.468,32$       -$                   -$               10.468,32$      10.468,32$        
5    BAÑOS 92 2.269,23$      2.335,99$       27% 12 $ 105,49 $ 377,88 2.148,33$       1.344,03$      120,90$         0,93 187,66$              -$               2.148,33$        2.148,33$        99,80$               -$               2.048,53$        2.048,53$          
5.1 MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 10x20x40cm 3 531,91$         543,04$          100% 4 $ 82,38 $ 0,00 449,53$          -$              82,38$           - 93,51$                -$               449,53$          449,53$           -$                   -$               449,53$          449,53$            
5.2 ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO GRUESO e=2cm 7 629,80$         649,01$          60% 5 $ 23,11 $ 377,88 591,28$          236,51$         38,52$           0,92 57,73$                -$               591,28$          591,28$           -$                   -$               591,28$          591,28$            
6    ACABADOS 63 10.501,71$     11.904,69$      0% 0 $ 0,00 $ 0,00 10.031,44$      10.031,44$     -$              1,00 1.402,98$           -$               10.031,44$      10.031,44$       -$                   -$               10.031,44$      10.031,44$        
120 95.403,27$     107.142,86$    31% 37 -$ 7.324,47 $ 8.696,82 107.142,86$    74.140,01$     (13.390,40)$    0,94 -$                   -$               107.142,86$    107.142,86$     -$                   -$               107.142,86$    107.142,86$      
REPROGRAMACIÓN
TOTAL
REPROGRAMACIÓNDESEMPEÑO PRONÓSTICOLÍNEA BASE
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Tabla B2. Pronósticos y reprogramación de costos de actividades ejecutadas a la fecha de corte 04/07/2016 
 
Fuente: (Área Técnica ACDC, 2016) 
  
EDT Nombre de la actividad
Duración 
planeada
 Estimación 
costo minimo 
 Estimación 
costo + reserva 
% ejec.
Duración 
actual
Varianza del 
costo (CV) 
(5)
Varianza del 
cronograma 
(SV) (6)
 Estimado a la 
conclusión 
(EAC) 
(9,10,11,12) 
 Estimado 
hasta la 
conclusión 
(ETC) (13) 
 Varianza a la 
terminación 
(VAC) (14) 
Indice de 
desempeño 
del trabajo 
por completar 
(TCPI) (15,16)
 
Implementación 
de la reserva 
 Reserva para 
contingencias 
 Estimación 
costo minimo 
 Estimación 
costo + reserva 
1    DESALOJOS Y LIBERACIONES 27 5.905,50$        5.905,50$        90% 66 $ 11,53 $ 1.158,06 5.893,97$        465,90$         11,53$            0,98 11,53$               -$               5.893,97$        5.893,97$          
1.1.5 ROTURA PISO Y PARED,BALDO.Y CERAM.,DESAL 4 623,00$          623,00$           100% 53 $ 11,54 $ 221,27 611,46$          -$              11,54$            - 11,54$               -$               611,46$          611,46$            
1.2.1 RETIRO DE VENTANAS DE HIERRO 5 377,31$          377,31$           0% 0 $ 0,00 -$ 377,31 377,31$          377,31$         -$               1,00 -$                   -$               377,31$          377,31$            
1.2.2 DERROCAMIENTO MAMPOSTERIA DE LADRILLO 7 295,30$          295,30$           70% 7 -$ 0,01 -$ 87,05 295,31$          88,59$           (0,01)$             1,00 (0,01)$                -$               295,31$          295,31$            
1.3.5 ROTURA ACERAS CON MAQUINARIA DESAL 1 -$                -$                100% 0 $ 0,00 $ 0,00 -$                -$              -$               - -$                   -$               -$                -$                  
2    RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE 111 20.590,14$      20.590,14$       80% 37 -$ 444,59 $ 1.402,91 20.969,12$      2.060,36$      (378,99)$         1,03 (378,98)$            -$               20.969,12$      20.969,12$        
2.1.2 TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 200mm 3 1.459,67$        1.459,67$        100% 12 -$ 143,39 $ 297,78 1.603,06$        -$              (143,39)$         - (143,39)$            -$               1.603,06$        1.603,06$          
2.1.4 DESAGUE PVC NORMAL 110mm, 2.5m 2 3.550,73$        3.550,73$        90% 33 -$ 409,71 -$ 327,77 3.894,83$        289,47$         (344,11)$         1,23 (344,10)$            -$               3.894,83$        3.894,83$          
2.1.5 CANALIZACION PVC NORMAL 110mm, desagües 5 1.121,40$        1.121,40$        40% 3 $ 0,00 -$ 951,19 1.121,40$        672,84$         -$               1,00 -$                   -$               1.121,40$        1.121,40$          
2.1.6 DESAGUE PVC NORMAL 75mm, 2.5m 4 3.948,78$        3.948,78$        100% 33 -$ 60,75 $ 1.231,94 4.009,53$        -$              (60,75)$           - (60,75)$              -$               4.009,53$        4.009,53$          
2.1.7 CANALIZACION PVC NORMAL 75mm, desagües 5 -$                -$                100% 0 $ 0,00 $ 0,00 -$                -$              -$               - -$                   -$               -$                -$                  
2.2.1 PICADO PARED PARA INSTALACIONES 3 -$                -$                100% 0 $ 0,00 $ 0,00 -$                -$              -$               - -$                   -$               -$                -$                  
2.2.2 TUBERIA PVC PRESION ROSCABLE 1" 4 1.592,53$        1.592,53$        100% 7 $ 106,18 $ 546,02 1.486,35$        -$              106,18$          - 106,18$             -$               1.486,35$        1.486,35$          
2.2.3 TUBERIA PVC PRESION ROSCABLE 1/2" 7 946,25$          946,25$           100% 7 $ 63,09 -$ 263,96 883,16$          -$              63,09$            - 63,09$               -$               883,16$          883,16$            
2.2.4 PUNTO A.P. PVC PRES. ROSCABLE 1/2" 17 1.855,00$        1.855,00$        100% 8 $ 0,00 $ 26,50 1.855,00$        -$              -$               - -$                   -$               1.855,00$        1.855,00$          
3    PUESTOS DE TRABAJO 106 57.999,13$      57.999,13$       70% 54 $ 267,65 $ 15.005,61 57.731,48$      26.200,22$     267,65$          0,99 267,65$             23,65$            57.731,48$      57.755,13$        
3.1.1 HORMIGON SIMPLE "B" F'c=180kg/cm2 1 398,22$          398,22$           33% 2 $ 0,00 $ 107,52 398,22$          265,48$         -$               1,00 -$                   -$               398,22$          398,22$            
3.1.7 PLACA COLABORANTE PARA LOSA 1 688,43$          688,43$           100% 1 $ 19,86 $ 0,00 668,57$          -$              19,86$            - 19,86$               -$               668,57$          668,57$            
3.1.8 ENCOFRADO-DESENCOF.LOSA HORMIGON RIGIDO 3 538,02$          538,02$           100% 1 $ 0,00 $ 0,00 538,02$          -$              -$               - -$                   -$               538,02$          538,02$            
3.1.9 LOSA MACIZA e=6cm HORM.SIMPLE 210kg/cm2 2 440,86$          440,86$           100% 1 $ 12,72 $ 0,00 428,14$          -$              12,72$            - 12,72$               -$               428,14$          428,14$            
3.1.10 MASILLADO Y ALISADO LOSA e=2cm, mortero 1:3 5 507,31$          507,31$           100% 1 $ 14,63 $ 405,85 492,68$          -$              14,63$            - 14,63$               -$               492,68$          492,68$            
3.1.11 TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBREACARREO 2 212,08$          212,08$           100% 2 -$ 0,01 $ 85,36 212,09$          -$              (0,01)$             - (0,01)$                -$               212,09$          212,09$            
3.2.1 MALLA ELECTROSOLDADA R-283 100x100x6mm 3 2.486,24$        2.486,24$        100% 25 -$ 73,13 -$ 520,34 2.559,37$        -$              (73,13)$           - (73,13)$              -$               2.559,37$        2.559,37$          
3.2.2 PUNTO TOMACORRIENTE 2#1, T.CONDUIT 1/2" 16 2.054,00$        2.054,00$        40% 8 $ 0,00 -$ 951,60 2.054,00$        1.232,40$      -$               1,00 -$                   -$               2.054,00$        2.054,00$          
3.2.4 ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO. CONTRACH. 15 3.635,36$        3.635,36$        100% 32 $ 0,01 $ 2.767,60 3.635,35$        -$              0,01$              - 0,01$                 -$               3.635,35$        3.635,35$          
3.2.5 HORMIGÓN SIMPLE "A" F´c=210 kg/cm2 18 4.941,87$        4.941,87$        100% 34 -$ 364,14 $ 1.059,95 5.306,01$        -$              (364,14)$         - (364,14)$            23,65$            5.306,01$        5.329,66$          
3.2.6 MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 10x20x40cm 8 1.176,76$        1.176,76$        100% 27 $ 0,00 $ 496,40 1.176,76$        -$              -$               - (0,00)$                -$               1.176,76$        1.176,76$          
3.2.7 PICADO PARED PARA INSTALACIONES 4 -$                -$                100% 0 $ 0,00 $ 0,00 -$                -$              -$               - -$                   -$               -$                -$                  
3.2.8 ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO GRUESO e=2cm 8 3.101,43$        3.101,43$        90% 26 -$ 243,30 $ 2.630,34 3.344,74$        320,84$         (243,30)$         1,00 (243,30)$            -$               3.344,74$        3.344,74$          
3.2.9 ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO e=2cm 8 -$                -$                100% 0 $ 0,00 $ 0,00 -$                -$              -$               - -$                   -$               -$                -$                  
3.2.10 CERAMICA PARA PARED 20x30cm SIM.GRAIMAN 30 9.010,20$        9.010,20$        100% 36 $ 901,02 $ 9.010,20 8.109,18$        -$              901,02$          - 901,02$             -$               8.109,18$        8.109,18$          
4    INSTALACIONES ELÉCTRICAS 45 10.468,32$      10.468,32$       0% 0 $ 0,00 -$ 2.906,02 10.468,32$      10.468,32$     -$               1,00 -$                   -$               10.468,32$      10.468,32$        
5    BAÑOS 92 2.148,33$        2.148,33$        30% 41 $ 63,57 $ 21,28 2.024,88$        905,46$         123,45$          0,94 123,45$             -$               2.024,88$        2.024,88$          
5.2 ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO GRUESO e=2cm 7 591,28$          591,28$           100% 8 $ 23,65 -$ 38,52 567,63$          -$              23,65$            - 23,65$               -$               567,63$          567,63$            
5.4 CERAMICA PARA PISO 3x3cm SIM.GRAIMAN, Mortero 1:3 1 355,45$          355,45$           40% 2 $ 39,92 $ 142,18 255,65$          153,39$         99,80$            0,84 99,80$               -$               255,65$          255,65$            
6    ACABADOS 63 10.031,44$      10.031,44$       10% 0 $ 0,00 -$ 2.783,23 10.031,44$      10.031,44$     -$               1,00 -$                   -$               10.031,44$      10.031,44$        
6.1.2          PUERTA ENROLLABLE LAMINA GALVAN. ,65mm 1 -$                -$                100% 0 $ 0,00 $ 0,00 -$                -$              -$               - -$                   -$               -$                -$                  
120 107.142,86$    107.142,86$     50% 66 -$ 101,83 $ 11.898,62 107.119,21$    50.131,70$     23,64$            1,00 23,65$               23,65$            107.119,21$    107.142,86$      
REPROGRAMACIÓN
TOTAL
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DATOS DE 
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Tabla B3. Pronósticos y reprogramación de costos de actividades ejecutadas a la fecha de corte 04/07/2016 
 
Fuente: (Área Técnica ACDC, 2016) 
  
EDT Nombre de la actividad
Duración 
planeada
 Estimación 
costo minimo 
 Estimación 
costo + reserva 
% ejec.
Duración 
actual
Varianza del 
costo (CV) (5)
Varianza del 
cronograma 
(SV) (6)
 Estimado a la 
conclusión 
(EAC) 
(9,10,11,12) 
 Estimado 
hasta la 
conclusión 
(ETC) (13) 
 Varianza a 
la 
terminación 
(VAC) (14) 
Indice de 
desempeño 
del trabajo 
por completar 
(TCPI) (15,16)
 
Implementación 
de la reserva 
 Reserva para 
contingencias 
 Estimación 
costo minimo 
 Estimación 
costo + reserva 
1    DESALOJOS Y LIBERACIONES 27 5.893,97$        5.893,97$          100% 74 $ 197,10 $ 1.612,43 5.696,87$        -$                 197,10$         0,00 197,10$             -$               5.696,87$        5.696,87$          
1.2.1 RETIRO DE VENTANAS DE HIERRO 5 377,31$          377,31$            100% 5 $ 197,10 $ 0,00 180,21$          -$                 197,10$         - 197,10$             -$               180,21$          180,21$            
1.2.2 DERROCAMIENTO MAMPOSTERIA DE LADRILLO 7 295,31$          295,31$            100% 10 $ 0,00 $ 1,55 295,31$          -$                 -$              - -$                   -$               295,31$          295,31$            
2    RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE 111 20.969,12$      20.969,12$        90% 97 -$ 5,69 $ 2.990,84 20.278,83$      221,04$            690,29$         4,15 690,29$             -$               20.278,83$      20.278,83$        
2.1.4 DESAGUE PVC NORMAL 110mm, 2.5m 2 3.894,83$        3.894,83$          100% 36 -$ 38,29 $ 371,41 3.933,12$        -$                 (38,29)$          - (38,29)$              -$               3.933,12$        3.933,12$          
2.1.5 CANALIZACION PVC NORMAL 110mm, desagües 5 1.121,40$        1.121,40$          100% 8 -$ 74,75 -$ 278,35 1.196,15$        -$                 (74,75)$          - (74,75)$              -$               1.196,15$        1.196,15$          
2.1.9 REJILLA CROMADA DE 75mm,Instalada 4 373,93$          373,93$            0% 0 $ 0,00 $ 0,00 -$                -$                 373,93$         1,00 -$                   -$               -$                -$                  
2.1.10 REJILLA PISO ALUMINIO 110mm,instalada 5 724,12$          724,12$            25% 1 $ 107,35 $ 181,03 294,72$          221,04$            429,40$         0,83 803,33$             -$               294,72$          294,72$            
3    PUESTOS DE TRABAJO 106 57.731,48$      57.755,13$        90% 85 -$ 10.699,66 $ 17.228,95 57.639,93$      4.057,25$         91,54$           3,66 115,20$             -$               57.639,93$      57.639,93$        
3.1.1 HORMIGON SIMPLE "B" F'c=180kg/cm2 1 398,22$          398,22$            100% 6 -$ 9.999,30 $ 373,00 10.397,52$      -$                 (9.999,30)$     - 791,90$             -$               10.397,52$      10.397,52$        
3.1.12 CANAL AGUA LL. TOL. GAL e=,7mm DES 1,22m 2 191,40$          191,40$            100% 2 $ 0,00 $ 0,00 191,40$          -$                 -$              - -$                   -$               191,40$          191,40$            
3.1.13 BAJANTE LLUVIA PVC 4" PINTADO 1 37,10$            37,10$              100% 3 -$ 363,58 $ 0,00 400,68$          -$                 (363,58)$        - (363,58)$            -$               400,68$          400,68$            
3.2.2 PUNTO TOMACORRIENTE 2#1, T.CONDUIT 1/2" 16 2.054,00$        2.054,00$          100% 17 $ 308,09 $ 280,80 1.745,91$        -$                 308,09$         - 308,09$             -$               1.745,91$        1.745,91$          
3.2.8 ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO GRUESO e=2cm 8 3.344,74$        3.344,74$          100% 29 -$ 28,07 $ 3.044,21 3.372,81$        -$                 (28,07)$          - (28,07)$              -$               3.372,81$        3.372,81$          
3.2.11 LLAVE FV DE PICO MOVIL PARA FREGADERO 5 3.226,90$        3.226,90$          0% 0 $ 0,00 $ 0,00 3.226,90$        3.226,90$         -$              1,00 -$                   -$               3.226,90$        3.226,90$          
3.3.1 MALLA ELECTROSOLDADA R-131 150x150x5mm 10 3.122,62$        3.122,62$          100% 6 -$ 323,58 $ 0,00 3.446,20$        -$                 (323,58)$        - (323,58)$            -$               3.446,20$        3.446,20$          
3.3.2 CONTRAPISO HS. 180 kg/cm2 e=5cm SUB-BASE =10cm. 5 10.791,20$      10.791,20$        0% 0 $ 0,00 $ 0,00 -$                -$                 10.791,20$     1,00 -$                   -$               -$                -$                  
3.3.3 ALISADO PISO ENDUREC. SUPERF. CUARZO COLOR (CELESTE) 3 6.181,93$        6.181,93$          100% 5 -$ 293,21 $ 6.181,93 6.475,14$        -$                 (293,21)$        - (293,20)$            -$               6.475,14$        6.475,14$          
3.3.4 JUNTA FRÍA INDUCIDA, PROFUNDIDAD 2,5 cm 3 830,35$          830,35$            0% 0 $ 0,00 $ 0,00 830,35$          830,35$            -$              1,00 -$                   -$               830,35$          830,35$            
4    INSTALACIONES ELÉCTRICAS 45 10.468,32$      10.468,32$        0% 0 $ 0,00 $ 0,00 10.468,32$      10.468,32$       -$              1,00 -$                   -$               10.468,32$      10.468,32$        
5    BAÑOS 92 2.024,88$        2.024,88$          80% 72 -$ 32,32 $ 22,69 2.057,20$        385,60$            (32,32)$          1,00 (32,32)$              -$               2.057,20$        2.057,20$          
5.3 MASILLADO DE PISOS MORTERO 1:3 esp.=2cm 1 99,43$            99,43$              100% 4 $ 3,19 $ 0,00 96,24$            -$                 3,19$             - 3,19$                 -$               96,24$            96,24$              
5.4 CERAMICA PARA PISO 3x3cm SIM.GRAIMAN, Mortero 1:3 1 255,65$          255,65$            100% 7 -$ 102,27 -$ 99,80 357,92$          -$                 (102,27)$        - (102,27)$            -$               357,92$          357,92$            
5.5 LAVAMANOS BLANCO SIML. SHELBY EDESA 1 267,04$          267,04$            100% 1 $ 66,76 $ 267,04 200,28$          -$                 66,76$           - 66,76$               -$               200,28$          200,28$            
5.6 INODORO REDONDO BLANCO 1 385,60$          385,60$            0% 0 $ 0,00 $ 0,00 385,60$          385,60$            -$              1,00 -$                   -$               385,60$          385,60$            
6    ACABADOS 63 10.031,44$      10.031,44$        25% 14 -$ 1.502,41 -$ 4.071,31 11.001,71$      7.297,99$         (970,27)$        1,07 (970,27)$            -$               11.001,71$      11.001,71$        
6.1.1          VENTANAS DE ALUMINIO BRONCE Y VIDRIO DE 4mm 12 2.465,23$        2.465,23$          70% 10 -$ 608,84 -$ 739,57 2.465,23$        130,73$            -$              5,66 -$                   -$               2.465,23$        2.465,23$          
6.1.3          PUERTA TOOL DOBLADO NEGRO 1,5mm PINTADA 3 410,62$          410,62$            100% 2 -$ 809,70 $ 0,00 1.220,32$        -$                 (809,70)$        - (809,70)$            -$               1.220,32$        1.220,32$          
6.1.4          MAMPARA DE ALUMINIO SERIE 2 COL. AZUL. VIDR. 6mm 2 640,87$          640,87$            0% 0 $ 0,00 $ 0,00 640,87$          640,87$            -$              1,00 -$                   -$               640,87$          640,87$            
6.2.1          PINTURA DE CAUCHO SOBRE CHAMPEADO GRUESO 10 3.180,00$        3.180,00$          0% 0 $ 0,00 -$ 3.180,00 3.180,00$        3.180,00$         -$              1,00 -$                   -$               3.180,00$        3.180,00$          
6.2.2          PINTURA PAREDES CAUCHO PERMALATEX - REPINTADO 9 806,00$          806,00$            0% 0 $ 0,00 $ 0,00 806,00$          806,00$            -$              1,00 -$                   -$               806,00$          806,00$            
6.2.3          PINTURA ESMALTE PUERTAS CON SOPLETE 2 216,77$          216,77$            30% 3 -$ 83,87 -$ 151,74 377,34$          228,44$            (160,57)$        0,66 (160,57)$            -$               377,34$          377,34$            
6.2.4          PINTURA PARED CAUCHO PERMALATEX-PARED NUEVA 3 214,99$          214,99$            0% 0 $ 0,00 $ 0,00 214,99$          214,99$            -$              1,00 -$                   -$               214,99$          214,99$            
6.3.1          PERFORAC. EN LOSAS DE H.A. PARA ANCLAJES Y ACOMETIDAS 2 264,96$          264,96$            0% 0 $ 0,00 $ 0,00 264,96$          264,96$            -$              1,00 -$                   -$               264,96$          264,96$            
6.3.2          SEÑALÉTICA DE GIRO COLGANTE: TAMAÑO 1 X ,56m 3 1.000,00$        1.000,00$          0% 0 $ 0,00 $ 0,00 1.000,00$        1.000,00$         -$              1,00 -$                   -$               1.000,00$        1.000,00$          
6.3.3          BANNER CON ESTRUCTURA, TAMAÑO: 4,6 X ,7 m 1 440,00$          440,00$            0% 0 $ 0,00 $ 0,00 440,00$          440,00$            -$              1,00 -$                   -$               440,00$          440,00$            
6.3.4          BANNER CON ESTRUCTURA, TAMAÑO: 5,5 X ,7 m 1 392,00$          392,00$            0% 0 $ 0,00 $ 0,00 392,00$          392,00$            -$              1,00 -$                   -$               392,00$          392,00$            
120 107.119,21$    107.142,86$      64% 97 -$ 12.042,97 $ 17.783,60 107.142,86$    22.430,20$       (23,66)$          1,54 -$                   -$               107.142,86$    107.142,86$      TOTAL
REPROGRAMACIÓN
LÍNEA 
BASE
REPROGRAMACIÓN
DATOS DE 
DESEMPEÑO
DESEMPEÑO  PRONÓSTICO 
 92 
 
Tabla B4. Duración planeada y duración al final del proyecto 
EDT Nombre de la actividad 
Duración 
planeada 
Duración 
Etapa 4 
1    DESALOJOS Y LIBERACIONES 27 74 
1.1.1 RETIRO DE PIEZAS SANITARIAS Y PUNTOS DE AGUA 2 2 
1.1.2 RETIRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2 1 
1.1.3 RETIRO DE RED DE ALUMBRADO INTERNO 2 1 
1.1.4 DESARMADA LAMPARA FLUORESENTE (LIBERACIÓN) 1 1 
1.1.5 ROTURA PISO Y PARED,BALDO.Y CERAM.,DESAL 4 53 
1.1.6 RETIRO RED DE AA-PP - TUBERÍA PVC Ø3/4"; 1/2" 5 2 
1.1.7 DERROCAM.HORM. CICLOPEO INCL.DESAL.5km 1 2 
1.1.8 RETIRO DE VENTANAS DE HIERRO 2 1 
1.1.9 DERROCAMIENTO MAMPOSTERIA DE LADRILLO 9 3 
1.2.1 RETIRO DE VENTANAS DE HIERRO 5 5 
1.2.2 DERROCAMIENTO MAMPOSTERIA DE LADRILLO 7 10 
1.3.1 REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES 3 3 
1.3.2 ROTURA ACERAS CON MAQUINARIA DESAL 10 0 
1.3.3 EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES 10 4 
1.3.4 REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES 1 1 
1.3.5 ROTURA ACERAS CON MAQUINARIA DESAL 1 0 
1.3.6 EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES 2 2 
2    RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE 111 100 
2.1.1 TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 335 mm, CORRUG. 3 3 
2.1.2 TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 200mm 3 12 
2.1.3 CAJA REVISIÓN 1x1x1m HOR. SIMP. 180kg/cm2 9 4 
2.1.4 DESAGUE PVC NORMAL 110mm, 2.5m 2 36 
2.1.5 CANALIZACION PVC NORMAL 110mm, desagües 5 8 
2.1.6 DESAGUE PVC NORMAL 75mm, 2.5m 4 33 
2.1.7 CANALIZACION PVC NORMAL 75mm, desagües 5 0 
2.1.8 RELLENO-COMPACTACION TIERRA PLANCHA COMP 4 3 
2.1.9 REJILLA CROMADA DE 75mm,Instalada 4 0 
2.1.10 REJILLA PISO ALUMINIO 110mm,instalada 5 4 
2.2.1 PICADO PARED PARA INSTALACIONES 3 0 
2.2.2 TUBERIA PVC PRESION ROSCABLE 1" 4 7 
2.2.3 TUBERIA PVC PRESION ROSCABLE 1/2" 7 7 
2.2.4 PUNTO A.P. PVC PRES. ROSCABLE 1/2" 17 8 
3    PUESTOS DE TRABAJO 106 113 
3.1.1 HORMIGON SIMPLE "B" f'c=180kg/cm2 1 6 
3.1.2 ACERO DE REFUERZO fy=2800-4200 kg/cm2 2 2 
3.1.3 HORMIGÓN SIMPLE "A" f´c=210 kg/cm2 1 2 
3.1.4 RELLENO-COMPACTACION TIERRA PLANCHA COMP 2 1 
3.1.5 TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBREACARREO 2 2 
3.1.6 ESTRUCT. METAL.PERFIL LAMINADO TIPO AULA 4 4 
3.1.7 PLACA COLABORANTE PARA LOSA 1 1 
3.1.8 ENCOFRADO-DESENCOF.LOSA HORMIGON RIGIDO 3 1 
3.1.9 LOSA MACIZA e=6cm HORM.SIMPLE 210kg/cm2 2 1 
3.1.10 MASILLADO Y ALISADO LOSA e=2cm, mortero 1:3  5 1 
3.1.11 TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBREACARREO 2 2 
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3.1.12 CANAL AGUA LL. TOL. GAL e=,7mm DES 1,22m 2 2 
3.1.13 BAJANTE LLUVIA PVC 4" PINTADO 1 3 
3.2.1 MALLA ELECTROSOLDADA R-283 100x100x6mm 3 25 
3.2.2 PUNTO TOMACORRIENTE 2#1, T.CONDUIT 1/2" 16 17 
3.2.3 ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO. CONTRACH. 4 4 
3.2.4 ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO. CONTRACH. 15 32 
3.2.5 HORMIGÓN SIMPLE "A" f´c=210 kg/cm2 18 34 
3.2.6 MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 10x20x40cm 8 27 
3.2.7 PICADO PARED PARA INSTALACIONES 4 0 
3.2.8 ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO GRUESO e=2cm 8 29 
3.2.9 ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO e=2cm 8 0 
3.2.10 CERAMICA PARA PARED 20x30cm SIM.GRAIMAN 30 36 
3.2.11 LLAVE FV DE PICO MOVIL PARA FREGADERO 5 5 
3.3.1 MALLA ELECTROSOLDADA R-131 150x150x5mm 10 6 
3.3.2 CONTRAPISO HS. 180 kg/cm2 e=5cm SUB-BASE =10cm. 5 0 
3.3.3 ALISADO PISO ENDUREC. SUPERF. CUARZO COLOR (CELESTE) 3 5 
3.3.4 JUNTA FRÍA INDUCIDA, PROFUNDIDAD 2,5 cm 3 5 
4    INSTALACIONES ELÉCTRICAS 45 13 
4.1 PUNTO ILUMINAC.CABLE 2#12,T.CONDUIT 1/2" 23 5 
4.2 CABLE ELECTRICO TW 2#1, TUBO CONDUIT 3 3 
4.3 ACOMETIDA ELECTRICA 2#8;+10#10 3 3 
4.4 TABLERO TÉRMICO 1PUNTO 1 BREAKER 16 3 
4.5 INTERRUPTOR DOBLE VETO 1 0 
4.6 LAMPARA FLUORESENTE 2X40W  6 4 
4.7       BOQUILLA DE BAQUELITA 1 0 
5    BAÑOS 92 76 
5.1 MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 10x20x40cm 3 4 
5.2 ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO GRUESO e=2cm 7 8 
5.3 MASILLADO DE PISOS MORTERO 1:3 esp.=2cm 1 4 
5.4 CERAMICA PARA PISO 3x3cm SIM.GRAIMAN, Mortero 1:3 1 7 
5.5 LAVAMANOS BLANCO SIML. SHELBY EDESA 1 1 
5.6 INODORO REDONDO BLANCO 1 2 
6    ACABADOS 63 42 
6.1.1 VENTANAS DE ALUMINIO BRONCE Y VIDRIO DE 4mm 12 14 
6.1.2 PUERTA ENROLLABLE LAMINA GALVAN. ,65mm 1 0 
6.1.3 PUERTA TOOL DOBLADO NEGRO 1,5mm PINTADA 3 2 
6.1.4 MAMPARA DE ALUMINIO SERIE 2 COL. AZUL. VIDR.  2 3 
6.2.1 PINTURA DE CAUCHO SOBRE CHAMPEADO GRUESO 10 10 
6.2.2 PINTURA PAREDES CAUCHO PERMALATEX – REPINTADO 9 6 
6.2.3 PINTURA ESMALTE PUERTAS CON SOPLETE 2 10 
6.2.4 PINTURA PARED CAUCHO PERMALATEX-PARED NUEVA 3 3 
6.3.1 PERFORAC. EN LOSAS DE H.A. PARA ANCLAJES Y ACOMETIDAS 2 3 
6.3.2 SEÑALÉTICA DE GIRO COLGANTE: TAMAÑO 1 X ,56m 3 3 
6.3.3 BANNER CON ESTRUCTURA, TAMAÑO: 4,6 X ,7 m 1 1 
6.3.4 BANNER CON ESTRUCTURA, TAMAÑO: 5,5 X ,7 m 1 1 
TOTAL 120 125 
Fuente: (Área Técnica ACDC, 2016) 
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